

УТВЕРЖДЕ
Советом по проектному управлению при глав
Администрации Цимлянского района
(протокол от 18.06.2025 № 2

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и Дети»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	«Все лучшее детям» по национальному проекту «Молодежь и дети»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Кузина Светлана Николаевна	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере		
Руководитель муниципального проекта	Горшкова Вера Георгиевна	Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района		
Администратор муниципального проекта	Моложкина Татьяна Ивановна	Заместитель заведующего отделом образования Администрации Цимлянского района		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными (комплексными) программами Цимлянского района		Государственная программа Ростовской области «Развитие образования»		
		Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие образования»		

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое		Период, год						Характеристика результата	
			значение	год	20	20	20	20	20	20		
					Значение	год	25	26	27	28		29
1.	Осуществлена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования											
1.1.	Проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций	Единица	1	2024	1	-	-	-	-	-	Проведен капитальный ремонт и обновлена инфраструктура, создана комфортная, безопасная и современная образовательная среда	
2.	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания											
2.1.	Проведены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимым при оснащении общеобразовательных учреждений	Единица	0	2024	10	-	-	-	-	-	Получено новое оборудование для предметных кабинетов ОБЗР и «Труд (технология)», созданы условия, направленные на обеспечение государственного уровня и качества образования	

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Осуществлена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования							
1.1.	Проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, всего	225895,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	225895,4
1.1.1.	Федеральный бюджет	56125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56125,0
1.1.2.	Областной бюджет	171823,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	171823,1
1.1.3.	Местный бюджет	1947,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1947,3
2.	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания							
2.1.	Проведены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных учреждений, всего	3300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3300,0
2.1.1.	Областной бюджет	3141,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3141,6
2.1.2.	Местный бюджет	158,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	158,4
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		233195,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233195,4
Федеральный бюджет		56125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	56125,0
Областной бюджет		174964,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174964,7
Местный бюджет		2105,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2105,4

5. Дополнительная информация

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Горшкова В.Г.	Заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района	Кузина С.Н., заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере	10
2.	Администратор муниципального проекта	Моложкина Т.И.	Заместитель заведующего отделом образования Администрации Цимлянского района	Горшкова В.Г., заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района	10
Проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций					
3.	Участник муниципального проекта	Гуляева О.В.	Директор муниципального автономного учреждения Цимлянского района «Расчетный центр образования»	Горшкова В.Г., заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района	10

4.	Участник муниципального проекта	Файдуллин А.К.	Директор МБОУ Паршиковской СОШ	Горшкова В.Г., заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района	20
Проведены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных учреждений					
5.	Участник муниципального проекта	Гуляева О.В.	Директор муниципального автономного учреждения Цимлянского района «Расчетный центр образования»	Горшкова В.Г., заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района	10
6.	Участник муниципального проекта	10 руководителей общеобразовательных учреждений	Руководители общеобразовательных учреждений	Горшкова В.Г., заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района	40

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту муниципального проекта
«Все лучшее детям» по национальному
проекту «Молодежь и Дети»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	Осуществлена реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования					
1.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций»	01.01.2025	31.12.2025	Горшкова В.Г.	Проведен капитальный ремонт и обновлена инфраструктура, создана комфортная, безопасная и современная образовательная среда	Отсутствует
1.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии»	X	20.01.2025	Гуляева О.В. Горшкова В.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии	Отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка «Подана заявка на предоставление субсидии в целях	X	01.04.2025	Гуляева О.В.	Информационная справка	Отсутствует

	обеспечения реализации результата в 2025 году»					
1.1.3.	Контрольная точка «Выполнены ремонтные работы. Подписаны акты выполненных работ»	X	01.10.2025	Файдуллин А.К..	Акт выполненных работ	Отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка «Получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году»	X	01.12.2025	Гуляева О.В.	Отчет о расходах бюджета муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставлена субсидия	Отсутствует
2.	Реализованы мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания					
2.1.	Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимым при оснащении общеобразовательных учреждений»	01.01.2025	31.12.2025	Гуляева О.В. 10 руководителей общеобразовательных учреждений	Получено новое оборудование для предметных кабинетов ОБЗР и «Груд (технология)», созданы условия, направленные на обеспечение государственного уровня и качества образования	Отсутствует

2.1.1.	Контрольная точка «Заключено соглашение с министерством общего и профессионального образования Ростовской области о предоставлении субсидии»	X	01.03.2025	Гуляева О.В. Горшкова В.Г.	Соглашение о предоставлении субсидии	Отсутствует
2.1.2.	Контрольная точка «Получено оборудование предметных кабинетов ОБЗР и «Технология» общеобразовательных организаций	X	01.08.2025	Руководители 10 общеобразовательных организаций	Накладные	Отсутствует
2.1.3.	Контрольная точка «Подана заявка на предоставление субсидии в целях обеспечения реализации результата в 2025 году»	X	01.09.2025	Гуляева О.В.	Заявка на финансирование ПО Парус	Отсутствует
2.1.4.	Контрольная точка «Получены денежные средства в целях достижения результата в 2025 году»	X	29.12.2025	Гуляева О.В.	Отчетная документация	Отсутствует