

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при главе
Администрации Цимлянского района
(протокол от 18.06.2025 № 2)

ПАСПОРТ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

1. Основные положения

Краткое наименование иного муниципального проекта	Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях	Срок реализации проекта	31.12.2030
Куратор иного муниципального проекта	Антипов Иван Викторович	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре.	
Руководитель иного муниципального проекта	Мусатова Татьяна Анатольевна	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района.	
Администратор иного муниципального проекта	Мусатова Татьяна Анатольевна	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского района.	
Связь с государственными программами (комплексными) муниципальными программами Цимлянского района	Ростовской области и с программами Цимлянского	Муниципальная программа Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий»	

2. Показатели иного муниципального проекта

№ п/п	Показатели иного муниципального проекта	Уровень показате ля	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год						Информационная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры											
1.1.	Количество сельских населенных пунктов, в которых улучшена инфраструктура	ИМП	Единица	-	2024	-	-	1	-	-	-	Отсутствует

3. Результаты иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			Значе- ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры										
1.1.	Строительство объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях	Километр	-	2024	-	-	3,9	-	-	-	Построены объекты водопроводного хозяйства

4. Финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры	0,0	3 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 397,1
1.1.	Строительство объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях, всего	0,0	3 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 397,1
1.1.1.	Местный бюджет	0,0	3 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 397,1
	ИТОГО ПО ИНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	0,0	3 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 397,1
	Местный бюджет	0,0	3 397,1	0,0	0,0	0,0	0,0	3 397,1

5. Дополнительная информация

--

6. Участники иного муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор иного муниципального проекта	Антипов И.В.	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	Ночевкина Е.Н., глава Администрации Цимлянского района	35
2.	Администратор иного муниципального проекта	Мусатова Т.А.	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства	Антипов И.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	60
Строительство объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях					
3.	Участник иного муниципального проекта	Пепеляева Е.А.	Заведующий отделом бухгалтерского	Ночевкина Е.Н., глава Администрации Цимлянского района	5

			учета и отчетности Администрации Цимлянского района		
--	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту иного муниципального
проекта «Создание и развитие
инфраструктуры на сельских
территориях»

План реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	Повышен уровень обустройства сельских территорий объектами инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры					
1.1.	Мероприятие (результат) «Строительство объектов водопроводного хозяйства на сельских территориях»	01.01.2026	31.12.2027	Мусатова Т.А.	Отчет отдела строительства Администрации Цимлянского района о достижении результата. Построены объекты водопроводного хозяйства	Отсутствует
1.1.1.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта по запланированному к строительству объекту»	X	01.04.2026	Мусатова Т.А. Антипов И.В.	Заключенный муниципальный контракт	Отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка «Проведен визуальный осмотр выполнения работ по объектам капитального строительства»	X	31.12.2026	Мусатова Т.А. Антипов И.В.	Акт визуального осмотра хода выполнения работ по объекту капитального строительства	Отсутствует
1.1.3.	Контрольная точка «Приемка выполненных работ по строительству объекта капитального строительства»	X	01.03.2027	Антипов И.В.	Акты выполненных работ	Отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка «Произведена оплата выполненных работ»	X	01.04.2027	Пепеляева Е.А.	Платежное поручение	Отсутствует