

УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению при главе
Администрации Цимлянского района
(протокол от 18.06.2025 № 2)

ПАСПОРТ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«Развитие информационной инфраструктуры в Цимлянском районе»

1. Основные положения

Краткое наименование иного муниципального проекта	Развитие информационной инфраструктуры в Цимлянском районе	Срок реализации проекта	01.01.2025	30.12.2030
Куратор иного муниципального проекта	Мельникова Альбика Саидовна	Первый заместитель главы Администрации Цимлянского района		
Руководитель иного муниципального проекта	Агаркова Лилия Владимировна	Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района		
Администратор иного муниципального проекта	Белякова Наталья Владимировна	Ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными (комплексными) программами Цимлянского района		Муниципальная программа Цимлянского района «Информационное общество»		

2. Показатели иного муниципального проекта

№ п/п	Показатели иного муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год						Информацио нная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Созданы условия для развития сети МФЦ в Цимлянском районе											
1.1.	Количество приобретенных, установленных, подключенных к инженерным сетям модульных зданий	ИМП	Штука	-	2023	-	1	-	-	-	-	Отсутствует

3. Результаты иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Созданы условия для развития сети МФЦ в Цимлянском районе										
1.1.	Приобретение, установка модульного здания, подключение к инженерным сетям и благоустройство территории модульных зданий	Здание	-	2023	-	-	1	-	-	-	Обеспечено повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для граждан

4. Финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Созданы условия для развития сети МФЦ в Цимлянском районе							
1.1.	Приобретение, установка модульного здания, подключение к инженерным сетям и благоустройство территории модульных зданий, всего	4152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4152,3
1.1.1.	Областной бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	Местный бюджет	4152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4152,3
ИТОГО ПО ИНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		4152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4152,3
Областной бюджет		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Местный бюджет		4152,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4152,3

5. Участники иного муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель иного муниципального проекта	Агаркова Л.В.	Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района	Антипов И.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	50

2.	Администратор иног муниципального проекта	Белякова Н.В.	Ведущий специалист отдела экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района	Ромашкова Е.В., заведующий отделом экономического прогнозирования и закупок Администрации Цимлянского района	10
Приобретение, установка модульного здания, подключение к инженерным сетям и благоустройство территории модульных зданий					
3.	Участник иног муниципального проекта	Горбачева В.А.	Старший инспектор отдела строительства и муниципального хозяйства	Мусатова Т.А., Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства	40

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту иного муниципального
проекта «Развитие информационной
инфраструктуры в Цимлянском районе»

План реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	Созданы условия для развития сети МФЦ в Цимлянском районе					
1.1.	Мероприятие (результат) "Приобретение, установка модульного здания, подключение к инженерным сетям и благоустройство территории модульных зданий,"	01.01.2025	30.12.2030	Агаркова Л.В.	Отчет об исполнении мероприятия. Обеспечено повышение доступности и качества государственных и муниципальных услуг для граждан	Отсутствует
1.1.1.	Контрольная точка «Запрос коммерческих предложений на приобретение и установку модульного здания»	X	30.10.2025	Агаркова Л.В.	Коммерческие предложения	Отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка «Заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями»	X	30.09.2026	Горбачева В.А.	Договор	Отсутствует

1.1.3.	Контрольная точка «Заключение муниципального контракта на приобретение и установку модульного здания»	X	30.09.2026	Агаркова Л.В.	Муниципальный контракт	Отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка «Технологическое присоединение объекта к ресурсоснабжающим организациям»	X	30.11.2027	Горбачева В.А.	Акт о технологическом присоединении	Отсутствует