

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при главе
Администрации Цимлянского района
(протокол от 04.08.2025 № 5)

ПАСПОРТ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

«Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда»

1. Основные положения

Краткое наименование иного муниципального проекта	Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, из ветхого фонда, пострадавшего от ведения горных работ, снос аварийного фонда	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор иного муниципального проекта	Антипов Иван Викторович	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре		
Руководитель иного муниципального проекта	Агаркова Лилия Владимировна	Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района		
Администратор иного муниципального проекта	Карташова Виктория Сергеевна	Старший инспектор отдела архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными (комплексными) программами Цимлянского района		Муниципальная программа Цимлянского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Цимлянского района»		

2. Показатели иного муниципального проекта

№ п/п	Показатели иного муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год						Инфор мацион ная систем а
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ											
1.1.	Площадь расселенного аварийного фонда	ИМП	Тыс. кв.м.	0,48363	2024	0,10536	-	-	-	-	-	АИС ППК «ФРТ»

3. Результаты иного муниципального проекта

№ п/п	Показатели иного муниципального проекта	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ										
1.1.	Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и	Семья	30	2024	7	-	-	-	-	-	Обеспечены безопасные условия проживания

	подлежащим сносу или реконструкции										граждан, вовлечены в оборот земельные участки
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации(тыс.рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.	Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ							
1.1.	Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, всего	18 296,9	0	0	0	0	0	18 296,9
1.1.1.	Областной бюджет	18 296,9	0	0	0	0	0	18 296,9
ИТОГО ПО ИНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		18 296,9	0	0	0	0	0	18 296,9
Областной бюджет		18 296,9	0	0	0	0	0	18 296,9

5. Дополнительная информация

--

6. Участники иного муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель иного муниципального проекта	Агаркова Л.В.	Заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района	Антипов И.В. – заместитель главы Администрации Цимлянского района	10
2.	Администратор иного муниципального проекта	Карташова В.С.	Старший инспектор отдела архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района	Агаркова Л.В. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Цимлянского района	15
Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции					
3.	Участник иного муниципального проекта	Пепеляева Е.А.	Заведующий отделом бухгалтерского учета и отчетности Администрации	Ночевкина Е.Н. – глава Администрации Цимлянского района	5

			Цимлянского района		
4.	Участник иного муниципального проекта	Канышев А.А.	Заместитель главы по муниципальному хозяйству Администрации Цимлянского городского поселения	Разумовский П.И. - Глава Администрации Цимлянского городского поселения	15
5.	Участник иного муниципального проекта	Бабан Л.В.	Старший инспектор по жилищному фонду сектора архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского городского поселения	Орловская Ольга Сергеевна – Заведующий сектором архитектуры, градостроительства и муниципального хозяйства Администрации Цимлянского городского поселения	55

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту иного муниципального
проекта «Переселение граждан из
жилищного фонда, признанного
аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции, из ветхого фонда,
пострадавшего от ведения горных
работ, снос аварийного фонда»

План реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	Сокращен жилищный фонд, признанный аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, расселен ветхий фонд, пострадавший от ведения горных работ					
1.1.	Мероприятие (результат) «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»	01.01.2025	31.12.2025	Бабан Л.В.	Заключение Администрацией Цимлянского городского поселения с гражданами, проживающими в аварийном жилищном фонде, договоров найма пригодных для проживания	АИС ППК «ФРТ»

					жилых помещений, а также соглашений о выплате возмещения стоимости за непригодные для проживания помещения	
1.1.1.	Контрольная точка «Подготовлен расчет-обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного аварийным с 2022 года»	X	04.03.2025	Бабан Л.В.	Расчет-обоснование потребности в средствах на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, признанного аварийным с 2022 года	Отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка «Проведение массовых мероприятий с участием граждан, проживающих в домах, признанных аварийными, подлежащими сносу или реконструкции по разъяснению порядка участия в мероприятиях по переселению»	X	27.06.2025	Бабан Л.В.	Отчет Администрации Цимлянского городского поселения по запросу Администрации Цимлянского района	Отсутствует

1.1.3.	Контрольная точка «Проведение встреч с гражданами, проживающими в аварийном фонде по разъяснению интересующих вопросов»	X	27.06.2025	Канышев А.А.	Отчет Администрации Цимлянского городского поселения по запросу Администрации Цимлянского района	Отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 24.01.2024 № Цимл-й2022/2024 между Администрацией Цимлянского района с Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области»	X	10.06.2025	Карташова В.С.	Дополнительное соглашение к соглашению от 24.01.2024 № Цимл-й2022/2024»	Отсутствует
1.1.5.	Контрольная точка «Заключено дополнительное соглашение к соглашению от 15.02.2024 № 1/24 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда между Администрацией Цимлянского района с Администрацией Цимлянского городского поселения»	X	19.06.2025	Бабан Л.В.	Дополнительное соглашение к соглашению от 15.02.2024 № 1/24 о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	Отсутствует

1.1.6.	Контрольная точка «Направлены заявки в Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	X	14.07.2025	Карташова В.С.	Пакет документ, направленный посредством СЭД «Дело»	Отсутствует
1.1.7.	Контрольная точка «Перечислены средства, полученные от Министерства строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, в адрес Администрации Цимлянского городского поселения на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	X	24.07.2025	Пепеляева Е.А.	Платежное поручение	Отсутствует
1.1.8.	Контрольная точка «Мониторинг реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»	X	31.12.2025	Агаркова Л.В. Антипов И.В.	Предоставленные отчеты Администрации Цимлянского городского поселения	Отсутствует