ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»   
 за отчетный период 6 мес. 2020г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Подпрограмма 1
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	Исполняющий обязанности главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальника отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г.
	X
	X
	X
	154,0
	154,0
	0,0
	154,0
Нормативно-законодательные акты находятся в стадии разработки

	
	Основное
мероприятие 1.1
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А.
	Стабилиза-ция демографической ситуации в сельской местности
	01.01.
2020
	31.12.2020
	154,0
	154,0
	0,0
	154,0
Нормативно-законодательные акты находятся в стадии разработки 

	
	Основное
мероприятие 1.2 
Содействие занятости населения
	Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А.
	Снижение кадрового дефицита на селе
	01.01.
2020
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Подпрограмма 2
« Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района
	X
	X
	X
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
Заключен муниципадьный контракт от 22.06.2020 № 81/20. Оплата по контракту в 3 квартале 2020 г.

	
	Основное
мероприятие 2.1
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.
Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
	01.01.
2020
	31.12.2020
	100,0
	100,0
	0,0
	0,0


	
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	254,0
	254,0
	0,0
	254,0

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Цимлянского района
	X
	X
	X
	254,0
	254,0
	0,0
	254,0

	
	
	соисполнитель 1
Отдел сельского хозяйства
	X
	X
	X
	154,0
	154,0
	0,0
	154,0

	
	
	соисполнитель 2
Отдел строительства и муниципального хозяйства

	X
	X
	X
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
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Исполняющий обязанности заместителя
главы Администрации Цимлянского района
по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –
 начальника отдела сельского хозяйства                                                                                                                                           Л.Г.Куфаев


Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»   
 за отчетный период 6 мес. 2020г.

        Муниципальная программа Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2019 № 993. 
        План реализации  Программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 27.12.2019 № 321. 
        
 Программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
                                населения»;
Подпрограмма 2 - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».
        
        На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено 254,0 тыс. рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 – 154,0 тыс.рублей;
Подпрограмма 2 – 100,0 тыс.рублей.
       Фактически освоено средств из местного бюджета по итогам 1-го полугодия 2020 года – 0,0 тыс.рублей, в том числе:
Подпрограмма 1 –   0,0 тыс.рублей;
Подпрограмма 2 –   0,0 тыс.рублей.
 
      Причины неосвоения бюджетных средств:
            Подпрограмма 1 – распоряжение об освоении и распределении средств, а также выдаваемых на основании его Свидетельств о предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях находятся в стадии разработки. Освоение средств планируется на 2-е полугодие 2020 года. 
Подпрограмма 2 – Администрацией Цимлянского района 22.06.2020 заключен муниципальный контракт № 81/20 на выполнение работ по расчету сметной стоимости проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона для многодетных семей  в ст. Красноярской Цимлянского района  Ростовской области по пер. Детский». Срок выполнения работ - до 20.08.2020, цена контракта составляет 39,0 тыс. рублей.  Оплата по Контракту планируется в 3 квартале 2020 года.


 Исполняющий обязанности заместителя
 главы Администрации Цимлянского
района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС
– начальника отдела сельского хозяйства                                                                Л.Г.Куфаев


