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ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за отчетный период 9 мес. 2022 г.
	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.
	Х
	Х
	Х
	632,3
	632,3
	587,3
	45,0

	2
	Основное мероприятие 1.1 Установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.
	Обеспечение расчетов бюджетных учреждений за потребляемые объемы энергетических ресурсов по приборам учета
	01.01.2022
	31.12.2022
	632,3
	632,3
	587,3
	45,0 – планируется освоить до конца текущего года

	3
	Основное мероприятие 1.2. Приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.
	Повышение энергетической эффективности бюджетных учреждений
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4

	Подпрограмма 2. 
«Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения»
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Основное мероприятие 2.1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение 
оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В. 
	Готовность к финансированию реконструкция электрических сетей, повышение
надежности предоставления услуг электроснабжения населению Цимлянского района, сокращение сроков
восстановления объектов электроснабжения Цимлянского района
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6
	Основное мероприятие 2.2. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию объектов электрических сетей, реконструкция объектов электрических сетей, приобретение 
оборудования и материалов для развития и восстановления объектов электрических сетей
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.; главный врач МБУЗ «ЦРБ» Бабко Е.Г.; заведующий отделом культуры Администрации Цимлянского района Тимохина Н.Ю; заведующий отделом образования Администрации Цимлянского района Антипов И.В.
	Готовность к финансированию строительства и реконструкции электрических сетей наружного (уличного) освещения, повышение 
уровня освещенности, сокращение сроков
восстановления электрических сетей наружного (уличного) освещения

	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	632,3
	632,3
	587,3
	45,3 – планируется освоить до конца текущего года
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Заместитель главы
Администрации Цимлянского района 
по строительству, ЖКХ и архитектуре                                                                                                                                                                  С.В. Менгель













Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»
на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 13.12.2018 № 929. На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено - 632,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 632,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило - 587,3 тыс.рублей или 92,88 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее-подпрограмма 1);
подпрограмма 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» (далее-подпрограмма 2). 
План реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 17.01.2022 № 4
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотренно - 632,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 632,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило - 587,3 тыс.рублей или 92,88 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой не предусмотренны денежные средства.
В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотренно 2 основных мероприятия, из которых: 
- установка/замена приборов учета потребляемых энергоресурсов, в том числе приобретение, оплата выполнения необходимых проектных работ, предшествующих установке/замене на 2022 год предусмотренна в сумме 632,3 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило - 587,3 тыс.рублей или 92,88 %. Оставшиеся средства в размере 45,0 тыс. рублей будут реализованны до конца текущего года.
- приобретение энергосберегающего оборудования и материалов для бюджетных учреждений, не предусмотренны денежные средства.
В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотренно 2 основных мероприятия.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдение сроков исполнения основного мероприятия, не установленно.

Заместитель главы 
Администрации Цимлянского района 
по строительству, ЖКХ и архитектуре                                        С.В. Менгель
