ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Комплексное развитий сельских территорий»   
 за отчетный период  9 мес. 2022 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Факти-ческая дата начала
реали-зации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	



1
	Подпрограмма 1
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»
	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства Куфаев Л.Г.
	X
	X
	X
	34,3
	34,3
	34,3
	0,0

	

2
	Основное
мероприятие 1.1
Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А.
	Стабилиза-ция демографической ситуации в сельской местности
	01.01.
2022
	31.12.2022
	34,3
	34,3
	34,3
	0,0

	
3
	Основное
мероприятие 1.2 
Содействие занятости населения
	Главный специалист отдела сельского хозяйства Падалкина М.А.
	Снижение кадрового дефицита на селе
	01.01.
2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
4
	Подпрограмма 2
« Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района
	X
	X
	X
	5 110,0
	5 110,0
	0,0
	5 110,0
Заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 05/22 на разработку проектной документации. Срок выполнения работ по контракту по 01.11.2022.

	








5
	Основное
мероприятие 2.1
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А., поселения Цимлянского района
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения.
Повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе обеспеченности газом и водой, а также развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры
	01.01.
2022
	31.12.2022
	 5 110,0
	5 110,0
	0,0
	5 110,0
Заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 05/22 на разработку проектной документации. Срок выполнения работ по контракту по 01.11.2022.


	
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	5 144,3
	5 144,3
	34,3
	5 110,0

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы
Администрация Цимлянского района
	X
	X
	X
	5 144,3
	5 144,3
	34,3
	5 110,0

	
	
	соисполнитель 1
Отдел сельского хозяйства
	X
	X
	X
	34,3
	34,3
	34,3
	0,0

	
	
	соисполнитель 2
Отдел строительства и муниципального хозяйства

	X
	X
	X
	5 110,0
	5 110,0
	0,0
	5 110,0


[bookmark: Par1413]

Заместитель главы Администрации Цимлянского района
по сельскому хозяйству, ГО и ЧС –
 начальник отдела сельского хозяйства                                                                                                                                           Л.Г.Куфаев




Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Цимлянского района
«Комплексное развитие сельских территорий»
на 2022 год по итогам 9 месяцев2022 года

[bookmark: _Hlk111034815][bookmark: _Hlk111036162]	Муниципальная программа Цимлянского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2019 № 993.
          .На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 5 144,3тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 144,3 тыс. рублей. 
          Фактическое освоение средств по итогам 9-ти месяцев 2022 года составило 34,3 тыс. рублей или 0,67 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема,
в том числе:
       подпрограмма 1 (ответственный исполнитель – главный специалист  отдела сельского хозяйства Падалкина М.А.) – 34,3 тыс.рублей или 100%,
       подпрограмма 2 (ответственный исполнитель – заведующий отделом строительства и муниципального хозяйства Мусатова Т.А.) – 0,0 тыс.рублей или 0,0 %,

       Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 - «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского 
                        населения» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 - «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» (далее –   
                                подпрограмма 2).

[bookmark: _GoBack]       План реализации муниципальной  программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 16.12.2021 № 315 (в редакции распоряжений от 22.02.2022 № 31, от 29.03.2022 № 57, от 15.06.2022 № 123, от 25.07.2022 № 155). 

[bookmark: _Hlk111035119]      На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 34,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 34,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 34,3 тыс. рублей или 100% процентов.
       В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие,  которое выполнено раньше запланированного срока.
     Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» - 1 семья, проживающая на сельской территории, улучшила жилищные условия путем приобретения жилого помещения. Общая сумма социальной выплаты на эти цели – 1 198,7 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 34,3 тыс.рублей. Получатель социальной выплаты – Богачев Артем Михайлович, житель ст.Калининская. 

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 5 110,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5 110,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов.  
         В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, срок выполнения которого – 01.11.2022 года, то есть ещё не наступил.   
         Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» - заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 05/22 на разработку проектной документации по объекту «Строительство разводящей водопроводной сети в ст. Красноярской, Цимлянского района Ростовской области по ул. Набережная – ул. Советская». Согласно контракту оплата работ предусмотрена после их выполнения. Срок выполнения работ по контракту - 01.11.2022 г. 
 
  В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий не установлено.
      

	
      
Заместитель главы Администрации Цимлянского
района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС
– начальник отдела сельского хозяйства                                                                Л.Г. Куфаев


