ОТЧЕТ 
об исполнении плана реализации муниципальной программы 
«Формирование комфортной современной среды» на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации 
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»
	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.
	X
	X
	X
	1 871,0
	1 871,0
	0,0
	1 871,0

Отсутствие оборотных средств у подрядчика

	2.
	ОМ 1.1. Благоустройство общественных территорий поселений Цимлянского района
	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.
	повышение комфортности городской среды общественных территорий Ростовской области
	01.01.2022
	31.12.2022
	1 871,0
	1 871,0
	0,0
	1 871,0

	3.
	ОМ 1.2. Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.
	повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»
	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	ОМ 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов
	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.
	повышение удовлетворенности населения Цимлянского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	6.
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	1 871,0
	1 871,0
	0,0
	1 871,0

	
	
	Заместитель главы администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре Менгель С.В.
	X
	X
	X
	1 871,0
	1 871,0
	0,0
	1 871,0


[bookmark: Par1413]

	Заместитель главы Администрации Цимлянского района
по строительству, ЖКХ и архитектуре
	С.В. Менгель



Пояснительная информация
к отчёту об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Цимлянского района
«Формирование комфортной современной среды»
на 2022 год по итогам 9 месяцев 2022 года

[bookmark: _Hlk111034815][bookmark: _Hlk111036162]Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849.На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 1 871,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 871,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объёма.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 - «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района» (далее – подпрограмма 1);
подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» (далее – подпрограмма 2).
План реализации муниципальной программы на 2022 год утверждён распоряжением Администрации Цимлянского района от 28.12.2021 № 334.
[bookmark: _Hlk111035119]На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 1 871,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1 871,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0,0 тыс. рублей или 0 процентов.
В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия: 
· основное мероприятие 1.1. Ожидается выполнение мероприятия в 4 квартале 2022 г. 
· [bookmark: _GoBack]основное мероприятие 1.2. Финансирование ОМ 1.2. программой не предусмотрено.
На реализацию мероприятия подпрограммы 2 в 2022 году муниципальной программой предусмотрено 0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2022 года составило 0 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 1 основное мероприятие, финансирование которого программой не предусмотрено. 
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы определено наличие риска неисполнения основного мероприятия 1.1. до конца текущего года.
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