ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Эффективное управление муниципальным имуществом» 
за 9 месяцев 2023 года.

	№ п/п
	Номер и наименование

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) <1>
	Результат 
реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
<2>

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 муниципальной программы «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью 
муниципального образования «Цимлянский район»
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	X
	X
	X
	650,0
	650,0
	466,26
	183,74

	2
	Основное мероприятие 1.1
Расходы на проведение рыночной оценки
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	Увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы за землю и объектов движимого и недвижимого имущества, поступление в местный бюджет средств от продажи земельных участков и объектов движимого и недвижимого имущества
	01.01.2023
	31.12.2023
	190,0
	190,0
	12,0
	Заключены муниципальные контракты № 02/23 от 20.02.2023 на сумму 32,38 тыс. руб., исполнен не в полном объеме, № 17/23-ЗМО от 28.02.2023 на сумму 6,0 тыс. руб. выполнен, № 24/23-ЗМО от 29.03.2023 на сумму 3,0 тыс. руб. выполнен, № 51/23-ЗМО от 19.06.2023 на сумму 3,0 тыс.руб. выполнен, №95/23-ЗМО от 14.09.2023 на 138,50 не исполнен 


	3
	Основное мероприятие 1.2
Техническая инвентаризация объектов недвижимого имущества муниципального образования
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, имеющих технические планы;
увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано
	01.01.2023
	31.12.2023
	100,0
	100,0
	47,40
	Заключен муниципальный контракт № 15/23-ЗМО от 27.02.2023 на сумму 47,40 тыс. руб. выполнен

	4
	Основное мероприятие 1.3
Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет 
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	Достижение качественного нового уровня управления имуществом и земельными участками в Цимлянском районе;
обеспечение граждан имеющих право на бесплатное предоставление земельных участков;
увеличение доходной части местного бюджета от арендной платы и продажи земельных участков 
	01.01.2023
	31.12.2023
	220,0
	220,0
	306,86
	Заключены муниципальные контракты:
№ 03/23 от 20.02.2023 на сумму 40,56 тыс.руб.  выполнен, 
№04/23 от 20.02.2023 на сумму 84,40 тыс.руб. оплачен, 
№ 30/23-ЗМО от 17.04.2023 на сумму 23,00 тыс. руб. оплачен, № 42/23-ЗМО от 23.05.2023 на сумму 90,00 тыс.руб. оплачен, №83/23-ЗМО от 03.08.2023 на сумму 14,9 оплачен, № 85/23-ЗМО от 09.08.2023 на сумму 54,00 оплачен
 


	5
	Основное мероприятие 1.4
Обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	Обслуживание и техническое сопровождение программных продуктов:
- обеспечивающих учет объектов недвижимости (земельных участков);
- обеспечивающих оказание муниципальных услуг
	01.01.2023
	31.12.2023
	100,0
	100,0
	100,0
	Заключен муниципальный контракт
№ 08/23-ЗМО от 27.01.2023 на сумму 100,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме

	6
	Основное мероприятие 1.5 
Осуществление мероприятий по взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена по процедуре банкротства 
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	Взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена по процедуре банкротства
	01.01.2023
	31.12.2023
	40,0
	40,0
	0
	

	7
	Итого по муниципальной программе
	X
	X
	X
	X
	650,0
	650,0
	466,26
	183,74

	
	
	Заведующий отделом имущественных и земельных отношений Администрации Цимлянского района
Изюмченко О.С.
	X
	X
	X
	650,0
	650,0
	466,26
	183,74
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Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации 
муниципальной программы Цимлянского района
«Эффективное управление муниципальным имуществом» на 2023 год по итогам 9 месяцев 2023 года.

[bookmark: _Hlk111034815][bookmark: _Hlk111036162]	Муниципальная программа Цимлянского района «Эффективное управление муниципальным имуществом» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от  05.12.2018 № 886 .На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 650,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 650,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев  2023 года составило 466,26 тыс. рублей или 72 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
	Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
подпрограмма 1 – «Оптимизация и повышение качества управления муниципальной собственностью муниципального образования «Цимлянский район»» (далее – подпрограмма 1).
План реализации муниципальной программы на 2023 год утвержден распоряжением Администрации Цимлянского района от 20.12.2022 № 279.
[bookmark: _Hlk111035119]	На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой предусмотрено 650,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью –  650,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2023  года составило 466,26 тыс. рублей или 72 процента.
	В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые выполняется в соответствии с запланированными сроками.
	Расходы на обслуживание и техническое сопровождение программного обеспечения 2023 год предусмотрены в сумме 100,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 100,0 тыс. руб. или 100 %. Заключен муниципальный контракт № 08/23-ЗМО от 27.01.2023 на сумму 100,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме. Произведена установка дополнительных модулей к программному комплексу «БАРС Имущество».
		  Расходы на проведение рыночной оценки на 2023 год предусмотрены в сумме 190,00 тыс. руб. Фактическое освоение средств составило 12,00 тыс. руб. или 7,0 % (Заключены муниципальные контракты № 02/23 от 20.02.2023 на сумму 32,38 тыс. руб., исполнен не в полном объеме, № 17/23-ЗМО от 28.02.2023 на сумму 6,0 тыс. руб. выполнен, № 24/23-ЗМО от 29.03.2023 на сумму 3,0 тыс. руб. выполнен, № 51/23-ЗМО от 19.06.2023 на сумму 3,0 тыс.руб. выполнен, № 95/23-ЗМО от 14.09.2023 не  выполнен). Произведена оценка права аренды двух автотранспортных средств. Всего контрактов заключено на сумму 182,88 тыс. руб. (97 %).
		  Расходы на техническую инвентаризацию объектов недвижимого имущества муниципального образования на 2023 год предусмотрены в сумме 100,0 тыс. руб. (Заключен муниципальный контракт № 15/23-ЗМО от 27.02.2023 на сумму 47,40 тыс. руб. выполнен в полном объеме). Подготовлен технический план на помещение. Фактическое освоение средств составило 47,40 тыс. руб. или 48 %. 
	 Межевание земельных участков с целью постановки на государственный кадастровый учет на 2023 год предусмотрены в сумме 220,0 тыс.руб. Фактическое освоение средств составило 306,86 тыс. руб. или 140% (Заключены муниципальные контракты: № 03/23 от 20.02.2023 на сумму 40,56 тыс.руб. не выполнен, №04/23 от 20.02.2023 на сумму 84,40 тыс.руб. выполнен в полном объеме оплачен, № 30/23-ЗМО от 17.04.2023 на сумму 23,00 тыс. руб. оплачен, № 42/23-ЗМО от 23.05.2023 на сумму 90,00 тыс.руб. выполнен в полном объеме, № 83/23-ЗМО от 03.08.2023 на сумму 14,90 тыс.руб. выполнен в полном объеме, № 85/23-ЗМО от 09.08.2023 на сумму 54,00 выполнен в полном объеме). Сформировано и поставлено на кадастровый учет 26 земельных участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более несовершенолетних детей, 1 земельный участок для строительства школы, 3 земельных участка для размещения свалки бытовых отходов, 1 земельный участок для размещения дороги.
Установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий либо несоблюдения сроков их исполнения. Основные мероприятия выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.

