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администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2008г.      
                                     № 1812                                г. Цимлянск
Об утверждении порядка организации и 

финансирования работ по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту 

объектов из местного бюджета


С целью установления единого порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из местного бюджета, руководствуясь постановлением Администрации Ростовской области от 14.06.2007 г. № 246 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из областного бюджета»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из местного бюджета согласно приложению 1.

2. Главным распорядителям средств местного бюджета и субсидий, предоставляемых из областного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций (далее - средства местного бюджета):

при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта;

предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства в размере 2 процентов от общего объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного капитального ремонта, производство которого планируется в ближайшие 2-3 года;

обеспечить целевое использование средств, выделяемых из местного бюджета на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением.

2.1. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации района по объектам муниципальной собственности рассматривать:

целесообразность выданной исходно-разрешительной документации;

целесообразность корректировки проектно-сметной документации, а также выполнения дополнительных работ.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований района принять правовые акты, регулирующие вопросы организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из местного бюджета.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района А.Д. Гуляева и заместителя Главы Администрации района Грицких В.А.

       Глава района 


                                                      Г.А. Климов    

Постановление вносит

отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации района


                                        Приложение 

                                                                             к постановлению 
Администрации района
                              от 30.12.2008 г.  № 1812
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.02.99 N 39-Ф3 "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений", от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Областным законом от 01.10.2004 N 151-ЗС "Об инвестициях в Ростовской области", постановлением Главы Администрации Ростовской области от 26.03.2001 N 132 "О порядке организации исполнения областного бюджета", действующими нормативными, нормативно-методическими и иными актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта. 
1. Основные положения

1.1. Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов из местного бюджета (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции (далее - строительство) и капитальному ремонту объектов, финансируемых из местного бюджета, включая средства Фонда софинансирования расходов, средства резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета (далее - средства местного бюджета).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

муниципальный заказчик - главный распорядитель средств местного бюджета;

заказчик - организация, осуществляющая технический надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из местного бюджета;

договор на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками (в том числе с органами местного самоуправления) и пользователями объекта на весь период строительства, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

технический надзор - контроль качества выполняемых подрядной организацией строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на контрольном объекте и соответствия их проектным решениям;

реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объекта (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения);

капитальный ремонт зданий и сооружений (далее - капитальный ремонт) - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением. Капитальный ремонт подразделяется на:

комплексный капитальный ремонт - ремонт, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;

выборочный капитальный ремонт - ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устраняется физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций, вызванных стихийными бедствиями, и охранно-поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;

резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, возникших в ходе строительства или капитального ремонта, в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;

дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

1.3. Муниципальный заказчик обязан в пределах средств, предусмотренных местным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период:

1.3.1. Ежегодно, в установленные сроки, формировать перечни объектов капитального строительства, реконструкции, модернизации (далее - строительство) и проектирования, финансируемых в следующем финансовом году за счет средств местного бюджета (далее - перечень).

Перечни формируются на основании предложений органов местного самоуправления муниципальных образований района с учетом требований, предусмотренных постановлением Администрации Ростовской области от 03.08.2007 N 315 "О порядке формирования инвестиционных проектов, проведения проверки и выдачи заключений об эффективности, о достоверности и об оценке обоснованности использования средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения". В первоочередном порядке в перечни включаются переходящие объекты и объекты, не завершенные строительством, финансирование которых осуществлялось ранее за счет бюджетных средств. 

1.3.2. Перечни объектов строительства и проектирования, финансируемые из местного бюджета и за счет субсидий из областного бюджета на софинансирование особо важных и (или) контролируемых Администрацией Ростовской области объектов и направлений на очередной и (или) текущий финансовый год, утверждаются нормативными правовыми актами Администрации Цимлянского района.

1.3.3. В течение финансового года вносить Главе Администрации района предложения о перераспределении объемов капитальных вложений по отраслям и объектам, а также объемов проектно-изыскательских работ в пределах общего лимита бюджетных обязательств, установленных в бюджете района на очередной финансовый год.

1.4. Периодичность проведения капитального ремонта определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей объектов, сроков износа и амортизации. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается муниципальным заказчиком на основании паспорта на объект и заключения проектной организации о техническом состоянии конструктивных элементов.

2. Порядок

разработки и утверждения проектной документации

на объекты строительства и капитального ремонта
2.1. Разработка проектной документации осуществляется на строительство и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности - за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования района.

2.2. Проектная документация должна соответствовать требованиям законодательства в области градостроительной деятельности, нормативным актам в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование, утвержденному муниципальным заказчиком.

2.3. Состав разделов проектной документации и требования к содержанию этих разделов устанавливаются в зависимости от видов объектов, а также применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию.

2.4. На выборочный капитальный ремонт объектов, при котором не требуется изготовление рабочих чертежей (ремонт кровли, фасадов и т.п.), проектной организацией или иной организацией, имеющей соответствующую лицензию, разрабатываются сметы на основании дефектной ведомости объемов работ.

2.5. Сметная документация на выборочный капитальный ремонт сметной стоимостью объектов до 500 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не затрагивают их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, согласно заключению проектной организации утверждается без прохождения государственной экспертизы на объекты муниципальной собственности - органом местного самоуправления.

По объектам выборочного капитального ремонта, по которым в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности не требуется получения заключения государственной экспертизы и не требуется разработки рабочих чертежей, производится проверка сметной стоимости на предмет достоверности путем выдачи государственным автономным учреждением Ростовской области "Государственная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации" заключений по указанной оценке. Представление сметной документации на утверждение без указанных заключений не допускается.

Проектно-сметная документация на объекты строительства и капитального ремонта, финансируемые из местного бюджета, после получения положительного заключения государственной экспертизы утверждается постановлением муниципального образования.
2.6. Определение сметной стоимости строительства, формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из местного бюджета, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1.

Определение сметной стоимости капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из местного бюджета, осуществляются в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 17.12.99 N 79.

3. Порядок

формирования начальной (максимальной) цены государственного

контракта на строительство и капитальный ремонт объектов

3.1. Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется муниципальным заказчиком (заказчиком) только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее - контракт) определяется муниципальным заказчиком (заказчиком) на:

выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

поставку оборудования;

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий и иных работ (услуг), в том числе услуг по выполнению технического надзора и иных функций заказчика.

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен с учетом лимитированных (временные здания и сооружения, зимнее удорожание), прочих работ и непредвиденных затрат в размере, определенном государственным заказчиком (заказчиком) на основании сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, определенных государственным учреждением "Областной центр анализа ценообразования в строительстве", на дату публикации извещения о размещении заказа;

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

Стоимость работ, выполняемых в течение первого года (финансового года) строительства или капитального ремонта, учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса и до конца финансового года не изменяется.

По объектам сроком строительства (ремонта) более одного года начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается по формулам с учетом распределения объемов строительства по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозного показателя роста цен на соответствующий период выполнения работ:

                              tо

               Цкн = Ц1 + SUM Сi,          Сi = Ц2 х Кi,

                              tн.

где Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 - стоимость подрядных работ, выполняемых в текущем финансовом году;

Сi - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн - временной период выполнения подрядных работ.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные работы с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен и по сборникам цен на изыскательские работы, рекомендованным к применению Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с учетом индексов цен, рассчитанных Министерством регионального развития Российской Федерации, на дату публикации информации о размещении заказа.

В стоимость разработки проектной документации на строительство или капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию и проведению государственной экспертизы.

3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по техническому надзору и выполнению иных функций заказчика определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектно-сметной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.95 N ВБ-29/12-347 "О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика", и согласованного муниципальным заказчиком - главным распорядителем средств местного бюджета.

3.2.4. Начальная (максимальная) цена контракта до размещения заказа утверждается муниципальным заказчиком.

3.3. Размещение заказа на закупку услуг по техническому надзору и выполнению иных функций заказчика по организации строительства или капитального ремонта объектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.4. При необходимости муниципальный заказчик может предусматривать в конкурсной (аукционной) документации и в условиях контракта:

право муниципального заказчика (заказчика) при исполнении контракта изменять объем предусмотренных контрактом работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, а также по согласованию с подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (части работ) в размере, установленном действующим законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных местным законом на строительство и капитальный ремонт;

обязательство подрядчика выполнить работы без предоставления авансирования;

4. Порядок

формирования твердой договорной цены и осуществления

взаиморасчетов за выполненные работы по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту объектов

4.1. Цена на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и иные работы (услуги), определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства (ремонта), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд".

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство и капитальный ремонт объектов определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании ведомости объемов работ, расцененной подрядчиком в текущих ценах, или утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных муниципальным заказчиком (заказчиком) при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения, и понижающего коэффициента, рассчитанного подрядчиком - победителем конкурса.

4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

4.4. В случае возникновения в ходе строительства или капитального ремонта дополнительных работ, связанных с изменением технологических или конструктивных решений, общая стоимость которых превышает десять процентов стоимости работ, предусмотренной утвержденной проектно-сметной документацией, производится корректировка проекта и перерасчет остаточной стоимости строительства (ремонта). Переутверждение проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с Методическими указаниями о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (МДС 11-18.2005).

Стоимость дополнительных работ, выявленных в ходе строительства (ремонта) объекта, определяется на основании сметы с учетом индексов, применяемых при расчете начальной максимальной цены контракта, и понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов.

Указанные выше работы выполняются после определения источника их финансирования с соблюдением действующего законодательства о размещении заказов.

5. Порядок

финансирования объектов строительства из местного бюджета

5.1. Финансирование объектов строительства из  бюджета  района осуществляется на основании:

5.1.1. Решения собрания депутатов о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, распоряжений Администрации Ростовской области о выделении средств из резервного фонда Администрации Ростовской области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета, других нормативных правовых актов Администрации Ростовской области, Федерального закона от 25.02.99 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений".

5.1.2. Перечней объектов капитального строительства на очередной финансовый год, утвержденных в установленном порядке. При формировании перечня объектов на очередной финансовый год и определении лимитов капитальных вложений по каждому объекту учитываются сроки и объемы строительства объекта, определенные на момент размещения заказа и предусмотренные контрактом.

5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

5.1.5. Заключенных в установленном порядке муниципальным заказчиком:

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.

5.1.6. Кассового плана исполнения местного бюджета на предстоящий календарный месяц.

5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных муниципальным заказчиком в УФК по Цимлянскому району.

5.2. Муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление технического надзора и иных функций заказчика по строительству объектов подлежат регистрации в финансовом отделе района в установленном порядке.

5.3. Муниципальные контракты (договоры) на выполнение строительно-монтажных, проектных работ, осуществление технического надзора и иных работ (услуг), связанных с процессом строительства на объектах, финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов, регистрируются муниципальным заказчиком в установленном порядке.

5.4. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства (реконструкция) в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

В рамках муниципального контракта, заключенного на весь период строительства (реконструкция), ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к муниципальным контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству (реконструкции) данного объекта, предусмотренных местным бюджетом на очередной финансовый год.

По результатам одного конкурса (аукциона) в случае финансирования объекта из различных источников допускается заключение контрактов (договоров) отдельно по каждому источнику финансирования. В этом случае порядок определения стоимости выполненных работ устанавливается в соответствии с условиями конкурсной (аукционной) документации.

5.5. Контракт на осуществление технического надзора и иных функций, связанных с организацией строительства, заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.6. Муниципальный заказчик контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству (реконструкции) объектов, финансируемых из местного бюджета.

5.7. В случае невыполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, муниципальный заказчик вправе принимать решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика по объектам, финансируемым из местного бюджета, на которых выявлены нарушения. Решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика принимается муниципальным заказчиком на основании акта обследования, подтверждающего факт нарушения договорных обязательств по каждому отдельному объекту, и оформляется приказом.

За нарушение заказчиком договорных обязательств по конкретным объектам, излишне перечисленные средства местного бюджета подлежат зачету в счет предстоящего в установленном порядке финансирования заказчика. В случае завершения строительства (реконструкции) объекта излишне перечисленные средства подлежат возврату в доход местного бюджета.

5.8. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей "прочие затраты" согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных заказчиком в пределах средств, предусмотренных внутрипостроечным титульным списком на текущий финансовый год, актов выполненных работ и счетов, предъявленных государственному заказчику.

5.9. Муниципальный заказчик направляет заказчикам, осуществляющим технический надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.

5.10. Авансирование работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 30 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

5.11. При строительстве (реконструкции) объектов муниципальной собственности муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ, необходимость осуществления которых выявлена в ходе выполнения работ, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальное строительство (реконструкция), после представления заказчиком акта и сметы, подписанных заказчиком, подрядчиком и проектной организацией - разработчиком проекта. Акт утверждается муниципальным заказчиком.

По объектам реконструкции муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ стоимостью не более 10 процентов от общей стоимости работ в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год или после определения источника их финансирования.

Решение об оплате непредвиденных работ, выявленных в ходе строительства и реконструкции объектов муниципальной собственности, финансируемых за счет средств Фонда софинансирования расходов, принимается органом местного самоуправления муниципального образования и согласовывается государственным заказчиком.

В случае изменения цены муниципального контракта в соответствии с действующим законодательством документы на оплату непредвиденных работ оформляются в указанном выше порядке.

6. Порядок

финансирования объектов капитального ремонта

из местного бюджета
6.1. Контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту  объектов оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и условиями конкурса (аукциона).

6.2. На капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сметной стоимостью работ до 10,0 млн. рублей (в текущем уровне цен) муниципальный заказчик вправе поручить  бюджетному учреждению - получателю бюджетных средств, в оперативное управление которого передан объект муниципальной собственности, заключать контракты с подрядчиком и заказчиком, осуществляющим технический надзор и другие функции по организации ремонтных работ, а также осуществлять взаиморасчеты за выполненные работы (предоставленные услуги).

6.3. На комплексный капитальный ремонт объектов муниципальной собственности сметной стоимостью более 10,0 млн. рублей (в текущем уровне цен) муниципальным заказчиком заключаются контракты на весь объем работ, обеспечивающих ввод объекта (или пускового комплекса) в эксплуатацию.

В рамках контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному ремонту данного объекта, предусмотренных в местном бюджете.

6.4. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

6.5 Муниципальные заказчики обязаны обеспечить технический надзор за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из местного бюджета.

6.6. На объектах капитального ремонта муниципальной собственности муниципальный заказчик:

утверждает задание на инструментальное обследование и составление технического заключения о степени аварийности объекта;

принимает участие в обследовании объекта комплексного капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

утверждает дефектные акты на капитальный ремонт;

утверждает задание на проектно-изыскательские работы по комплексному капитальному ремонту;

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

обеспечивает проверку соответствия сметной документации на капитальный ремонт утвержденному дефектному акту;

обеспечивает осуществление технического надзора;

принимает участие в работе приемочной комиссии;

при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.

6.7. Оплата услуг заказчика по ведению технического надзора и выполнению других функций по организации ремонтных работ осуществляется муниципальным заказчиком, бюджетным учреждением в соответствии с условиями контракта на основании актов выполненных работ и счета на оплату.

6.8. Затраты заказчика и прочие затраты по комплексному капитальному ремонту объекта учитываются муниципальным заказчиком при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.9. Финансирование выполненных работ и предоставленных услуг по капитальному ремонту объектов из местного бюджета осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.1, 5.8, 5.11 раздела 5 настоящего Положения.

6.10. Авансирование ремонтных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 30 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

6.11. Оплата непредвиденных работ и затрат, выявленных в ходе ремонтных работ, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели утвержденной проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальный ремонт, но не более 10 процентов от общей стоимости работ, на основании акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, подписанного заказчиком, проектной организацией, подрядчиком и утвержденного муниципальным заказчиком, и сметы.

7. Учет и отчетность

7.1 Муниципальные заказчики, бюджетные учреждения, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Муниципальные заказчики, бюджетные учреждения, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств местного бюджета для финансирования строительства и капитального ремонта объектов в порядке, установленном действующим законодательством.

Бюджетные учреждения и заказчики представляют муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств местного бюджета в порядке и в сроки, установленные муниципальным заказчиком.

7.3. Муниципальный заказчик:

7.3.1. Ежемесячно рассматривает и анализирует представленную бюджетными учреждениями и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.3.3. Представляет в финансовые органы района отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

По итогам финансового года в сроки представления годового отчета представляет пообъектный отчет о фактическом освоении средств местного бюджета, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт объектов, с выделением объемов финансирования из Фонда софинансирования расходов, резервного фонда Администрации области на финансирование непредвиденных расходов областного бюджета.

  Верно: управляющий делами                                                       Н.И. Безбабнов
2

