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администрациЯ Цимлянского района

Ростовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.10.2011 г.                                             № 1111                                  г. Цимлянск

О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из бюджета района
С целью установления единого порядка организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из бюджета района, на основании  постановления Администрации Ростовской области от 14.06.2007 № 246 в редакции постановления Ростовской области от 18.07.11г. № 459 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из областного бюджета»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из бюджета района, согласно приложению.

2. Главным распорядителям средств бюджета района и средств, поступающих в районный бюджет из областного, федерального бюджетов (далее - средства районного бюджета):

при формировании перечней объектов и мероприятий капитального ремонта 60 процентов средств, предусмотренных на эти цели в районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, направлять на объекты комплексного капитального ремонта;

предусматривать на очередной финансовый год и плановый период средства в размере 2 процентов от общего объема финансовых средств, выделенных на капитальный ремонт, на разработку проектно-сметной документации для объектов комплексного капитального ремонта, производство которого планируется в ближайшие 2-3 года;

обеспечить целевое использование средств, выделяемых из бюджета района на вышеуказанные цели, в порядке, установленном настоящим постановлением.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных  образований района принять правовые акты, регулирующие вопросы организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из местного бюджета.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

        5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации района по строительству, коммунальной инфраструктуре и архитектуре Кобзаря А.И.                 

    Глава Цимлянского района                                                      В.П. Сапонов                           

Постановление вносит отдел

коммунальной инфраструктуры 

и архитектуры Администрации района
Приложение

к постановлению

                            Администрации Цимлянского района 
от 10.10.2011 г.  №  1111
ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ РАБОТ

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И КАПИТАЛЬНОМУ

РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ, А ТАКЖЕ РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА
Настоящее Положение разработано в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 25.02.99 № 39-Ф3 «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Областным законом от 01.10.2004 № 151-ЗС «Об инвестициях в Ростовской области», постановлением Главы Администрации Ростовской области от 26.03.2001 № 132 «О порядке организации исполнения областного бюджета», постановлением Администрации Ростовской области от 14.06. 2007 № 246 в редакции постановления Ростовской области от 18.07.11г. № 459 «О порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из областного бюджета», действующими нормативными, нормативно-методическими и иными актами Российской Федерации и Ростовской области в сфере строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, а также ремонта автомобильных дорог.

1. Основные положения

1.1. Положение о порядке организации и финансирования работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог из бюджета района (далее - Положение) устанавливает единый порядок организации работ, определения стоимости и взаиморасчетов за выполненные работы, предоставленные услуги по строительству, реконструкции (далее - строительство) и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог финансируемых из бюджета района, а также средства, поступающие из областного, федерального бюджетов (далее - средства районного бюджета).

1.2. В настоящем Положении применяются следующие понятия и термины:

Муниципальный заказчик - орган местного самоуправления Цимлянского района, на который в установленном порядке возложены функции главного распорядителя средств бюджета района;

заказчик - организация, осуществляющая технический надзор и другие функции, связанные с организацией строительства и капитального ремонта объектов, а также ремонту автомобильных дорог финансируемых из бюджета района;

договор на реализацию инвестиционного проекта - договор, заключаемый Муниципальным заказчиком с инвесторами, собственниками и пользователями объекта на весь период строительства, устанавливающий объемы, направления и сроки осуществления инвестиций, взаимные права, обязанности и ответственность сторон по реализации инвестиционного проекта в форме капитальных вложений;

технический надзор - контроль качества выполняемых подрядной организацией строительных, ремонтных, монтажных и пусконаладочных работ на контрольном объекте и соответствия их проектным решениям;

реконструкция - комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей объекта (количества и площади квартир, строительного объема и общей площади здания, вместимости или пропускной способности или его назначения);

капитальный ремонт зданий и сооружений (далее - капитальный ремонт) - замена и восстановление отдельных частей или целых конструкций и инженерно-технического оборудования зданий в связи с их физическим износом и разрушением. Капитальный ремонт подразделяется на:

комплексный капитальный ремонт - ремонт, охватывающий все здание в целом или отдельные его секции, при котором устраняется физический и моральный износ;

выборочный капитальный ремонт - ремонт, охватывающий отдельные конструктивные элементы здания и инженерные сети, при котором устраняется физический износ. К выборочному капитальному ремонту относятся работы по аварийному ремонту, выполняемому при ликвидации последствий внезапных аварий, повреждений конструкций, вызванных стихийными бедствиями, и охранно-поддерживающему ремонту, проводимому в зданиях, находящихся в ветхом или аварийном состоянии, которые в ближайшее время не могут быть снесены;
автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог;

  элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты, объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, пешеходные дорожки, пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы, стоянки транспортных средств, сооружения, предназначенные для охраны автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений, тротуары, другие предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности, сооружения, за исключением объектов дорожного сервиса;

ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;
резерв средств на непредвиденные работы и затраты - средства, предназначенные для возмещения стоимости работ и затрат, возникших в ходе строительства или капитального ремонта, в результате уточнения проектных решений или условий строительства по объектам (видам работ), предусмотренным в утвержденном проекте;

дополнительные работы - работы, выявленные в ходе строительства или капитального ремонта, связанные с изменением технологических, конструктивных решений утвержденного проекта и увеличением сметной стоимости.

1.3. Муниципальный заказчик обязан в пределах средств, предусмотренных районным бюджетом на текущий финансовый год и плановый период:

1.3.1. Формировать и представлять на утверждение Главе Цимлянского района, перечень объектов и мероприятий по строительству и капитальному ремонту, а также ремонту автомобильных дорог финансируемых из бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.

1.3.2. При формировании перечня объектов включать в него в первоочередном порядке переходящие объекты и объекты, не завершенные строительством и капитальным ремонтом, финансирование которых осуществлялось ранее за счет средств из бюджета района.

Включение объектов муниципальной собственности в перечни объектов строительства и капитального ремонта, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета района, на стадии его формирования производится Главой Цимлянского района на основании представленных Муниципальным заказчиком (районными бюджетными учреждениями, органами местного самоуправления района) проектно-сметной документации, утвержденной в установленном порядке, и выписки из реестра муниципальной собственности.

1.4. Периодичность проведения капитального ремонта определяется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами. Межремонтные сроки и объемы ремонтов устанавливаются исходя из технического состояния и конструктивных особенностей объектов, сроков износа и амортизации. Решение о необходимости проведения капитального ремонта принимается Муниципальным заказчиком на основании паспорта на объект и заключения проектной организации о техническом состоянии конструктивных элементов.

2. Порядок

разработки и утверждения проектной документации

на объекты строительства и капитального ремонта

2.1. Разработка проектной документации осуществляется на строительство, и капитальный ремонт объектов,  муниципальной собственности - за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджетах муниципальных образований.

2.2. Разработка проектной документации на строительство технически сложных объектов, финансируемых из бюджета района, осуществляется в два этапа:

первый этап - предпроектная стадия: обоснование целесообразности инвестиций в строительство, определение технико-экономических показателей, сбор технических условий и исходных данных, разработка нескольких вариантов строительства и определение расчетной стоимости проектных и строительно-монтажных работ по объектам-аналогам;

второй этап - стадия проектирования: разработка проектно-сметной документации, ее согласование и экспертиза.

2.3. Разработка проектной документации на комплексный и выборочный (в случае необходимости разработки рабочих чертежей на отдельные конструктивные элементы) капитальный ремонт осуществляется проектной организацией, выбранной в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов для государственных и муниципальных нужд.

Проектная документация должна отвечать требованиям нормативных актов в области проектирования и строительства, а также заданию на проектирование, утвержденному Муниципальным заказчиком.

2.4. На выборочный капитальный ремонт объектов, при котором не требуется изготовление рабочих чертежей (ремонт кровли, фасадов и т.п.), проектной организацией или иной организацией, имеющей соответствующую лицензию, разрабатываются сметы на основании дефектной ведомости объемов работ.

2.5. Сметная документация на выборочный капитальный ремонт сметной стоимостью объектов до 250 тыс. рублей (в текущем уровне цен), ремонтные работы на которых не затрагивают их конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности, утверждается без прохождения государственной экспертизы на объекты муниципальной собственности - органами местного самоуправления.

Проектно-сметная документация на объекты строительства и капитального ремонта, финансируемые из бюджета района, после получения положительного заключения государственной экспертизы утверждается по:

объектам муниципальной собственности сметной стоимостью от 250 тыс. рублей до 50 млн. рублей включительно (в текущем уровне цен) - органами местного самоуправления;

2.6. Определение сметной стоимости строительства, формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из бюджета района, осуществляются в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1.

Определение сметной стоимости капитального ремонта жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения, а также формирование цен на строительную продукцию и расчеты за выполненные работы на объектах, финансируемых из бюджета района, осуществляются в соответствии с Инструкцией о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной документации на капитальный ремонт жилых зданий (МДС 13-1.99), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 17.12.99 N 79.

3. Порядок

формирования начальной (максимальной) цены муниципального

контракта на строительство и капитальный ремонт объектов

3.1. Утверждение конкурсной документации (документации об аукционе) на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы осуществляется Муниципальным заказчиком только при наличии утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации.

3.2. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (далее - контракт) определяется Муниципальным заказчиком на:

выполнение проектно-изыскательских работ;

выполнение строительно-монтажных (ремонтных) работ;

поставку оборудования;

выполнение пусконаладочных работ, археологических изысканий и иных работ (услуг), в том числе услуг по выполнению технического надзора и иных функций заказчика.

3.2.1. В расчет начальной (максимальной) цены контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-строительных и прочих работ (предусмотренных муниципальным заказчиком для выполнения их подрядчиком), пусконаладочных и археологических работ принимаются:

сметная стоимость строительства (ремонта) в базисном уровне цен с учетом лимитированных (временные здания и сооружения, зимнее удорожание), прочих работ и непредвиденных затрат в размере, определенном муниципальным заказчиком на основании сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы;

индексы изменения стоимости строительно-монтажных работ, оборудования и прочих затрат, определенных государственным учреждением "Областной центр анализа ценообразования в строительстве", на дату публикации извещения о размещении заказа;

прогнозные показатели инфляции, рекомендованные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) на период строительства (ремонта), в том числе квартальные.

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производится по главам сводного сметного расчета проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы, с учетом стоимости работ (в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса), разбитых по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта).

Стоимость работ, выполняемых в течение первого года (финансового года) строительства или капитального ремонта, учитывается в начальной (максимальной) цене контракта в текущих ценах на момент публикации извещения о проведении конкурса и до конца финансового года не изменяется.

По объектам сроком строительства (ремонта) более одного года начальная (максимальная) цена контракта рассчитывается по формулам с учетом распределения объемов строительства по годам (кварталам) планируемого периода строительства (ремонта) и прогнозного показателя роста цен на соответствующий период выполнения работ:

                              tо

               Цкн = Ц1 + SUM Сi,          Сi = Ц2 х Кi,

                              tн.

где Цкн - начальная (максимальная) цена контракта, рассчитанная на дату публикации информации о размещении заказа;

Ц1 - стоимость подрядных работ, выполняемых в текущем финансовом году;

Сi - остаточная стоимость подрядных работ, выполняемых в последующие периоды;

Ц2 - остаточная стоимость подрядных работ (в ценах на дату публикации информации о размещении заказа);

Кi - прогнозный показатель роста цен на соответствующий период выполнения подрядных работ, рассчитанный на основании прогнозных показателей инфляции, рекомендуемых Минэкономразвития России, на дату публикации информации о размещении заказа;

tо и tн - временной период выполнения подрядных работ.

3.2.2. Начальная (максимальная) цена контракта на проектно-изыскательские работы определяется по справочникам базовых цен на проектные работы с учетом временных рекомендаций по уточнению базовых цен и по сборникам цен на изыскательские работы, рекомендованным к применению Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, с учетом индексов цен, рассчитанных Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, на дату публикации информации о размещении заказа.

В стоимость разработки проектной документации на строительство или капитальный ремонт объектов включаются затраты по ее согласованию и проведению государственной экспертизы.

3.2.3. Начальная (максимальная) цена контракта на услуги по техническому надзору и выполнению иных функций заказчика определяется на основании затрат, предусмотренных на эти цели в утвержденной проектно-сметной документации, или на основании расчета индивидуального норматива, рассчитанного заказчиком в соответствии с Методическим пособием по расчету затрат на службу заказчика-застройщика, рекомендованным Министерством строительства Российской Федерации от 13.12.95 N ВБ-29/12-347 "О Методическом пособии по расчету затрат на службу заказчика-застройщика", и согласованного Муниципальным заказчиком - главным распорядителем средств бюджета района.

3.2.4. Начальная (максимальная) цена контракта до размещения заказа утверждается Муниципальным заказчиком.

3.3. Размещение заказа на закупку услуг по техническому надзору и выполнению иных функций заказчика по организации строительства или капитального ремонта объектов осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.4. При необходимости Муниципальный заказчик может предусматривать в конкурсной (аукционной) документации и в условиях контракта:

право Муниципального заказчика при исполнении контракта изменять объем предусмотренных контрактом работ в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных контрактом, но связанных с работами, предусмотренными контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части работ, услуг, а также по согласованию с подрядчиком изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных работ (части работ) в размере установленном действующим законодательством, в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на строительство и капитальный ремонт;

обязательство подрядчика выполнить работы без предоставления авансирования;

обеспечение заявки на участие в конкурсе в следующих размерах:

на объекты сметной стоимостью до 50,0 млн. рублей - 5 процентов от стоимости работ; от 50 до 100 млн. рублей - 4,5 процента от стоимости работ; от 100 до 200 млн. рублей - 4 процента от стоимости работ; от 200 до 500 млн. рублей - 3,5 процента от стоимости работ; свыше 500 млн. рублей - 1,5 процента от стоимости работ;

обеспечение исполнения контракта в следующих размерах:

на объекты сметной стоимостью до 50,0 млн. рублей - 10 процентов от стоимости работ; от 50 до 100 млн. рублей - 20 процентов от стоимости работ; свыше 100 млн. рублей - 10 процентов от стоимости работ; но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса);

ответственность подрядчика за соблюдение сроков выполнения договорных обязательств, в том числе нарушение сроков начала выполнения работ по вине подрядчика, нарушение сроков выполнения отдельных видов работ, предусмотренных графиком производства работ, несвоевременное окончание строительных (ремонтных) работ и сдачи объекта Муниципальному заказчику, а также несвоевременное освобождение подрядчиком строительной площадки.

4. Порядок

формирования твердой договорной цены и осуществления

взаиморасчетов за выполненные работы по строительству,

и капитальному ремонту объектов, а также ремонту автомобильных дорог
4.1. Цена на строительно-монтажные, ремонтно-строительные и иные работы (услуги), определенная муниципальным контрактом, является твердой договорной ценой.

Твердая договорная цена остается неизменной на протяжении всего периода строительства (ремонта), за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд и муниципальных нужд».

4.2. Стоимость выполненных работ по контрактам на строительство и капитальный ремонт объектов определяется в соответствии с условиями размещения заказа на основании ведомости объемов работ, расцененной подрядчиком в текущих ценах, или утвержденной сметной документации с учетом индексов и прогнозных показателей роста цен, использованных Муниципальным заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Положения и понижающего коэффициента рассчитанного подрядчиком - победителем конкурса.

4.3. Стоимость выполненных работ по переходящим объектам, контракты на которые заключены по результатам торгов, проведенных до вступления в силу настоящего постановления, определяется в соответствии с условиями ранее заключенного контракта.

4.4. В случае возникновения в ходе строительства или капитального ремонта дополнительных работ, связанных с изменением технологических или конструктивных решений, общая стоимость которых превышает десять процентов стоимости работ, предусмотренной утвержденной проектно-сметной документацией, производится корректировка проекта и перерасчет остаточной стоимости строительства (ремонта). Переутверждение проектно-сметной документации осуществляется в соответствии с Методическими указаниями о составе материалов, представляемых для рассмотрения предложений о переутверждении проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (МДС 11-18.2005).

Стоимость дополнительных работ, выявленных в ходе строительства (ремонта) объекта, определяется на основании сметы с учетом индексов, применяемых при расчете начальной максимальной цены контракта, и понижающего коэффициента, определенного по результатам торгов.

Указанные выше работы выполняются после определения источника их финансирования с соблюдением действующего законодательства о размещении заказов.

5. Порядок

финансирования объектов строительства из бюджета района
5.1. Финансирование объектов строительства из бюджета района осуществляется на основании:

5.1.1. Решения собрания депутатов Цимлянского района о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, распоряжений Главы Цимлянского района о выделении средств из резервного фонда Администрации Цимлянского района на финансирование непредвиденных расходов бюджета района,  нормативных правовых актов Администрации Ростовской области, Федерального закона от 25.02.99 N 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и настоящим Положением.
5.1.2. Перечня объектов капитального строительства на очередной финансовый год, утвержденного Главой Цимлянского района. При формировании перечня объектов на очередной финансовый год и определении лимитов капитальных вложений по каждому объекту учитываются сроки и объемы строительства объекта, определенные на момент размещения заказа и предусмотренные контрактом.

5.1.3. Лимитов бюджетных обязательств.

5.1.4. Документов, являющихся основанием для заключения контракта в соответствии с законодательством о размещении заказов.

5.1.5. Заключенных в установленном порядке Муниципальным заказчиком:

договора на реализацию инвестиционного проекта (при необходимости);

контракта на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку оборудования и предоставление иных услуг;

контракта на изготовление проектной продукции, в том числе предпроектных и проектно-изыскательских работ;

контракта на осуществление технического надзора и других функций, связанных с организацией строительства, включая организацию авторского надзора за ходом строительства, и иных договоров.

5.1.6. Кассового плана исполнения районного бюджета на предстоящий календарный месяц.

5.1.7. Платежных документов на оплату выполненных работ (услуг), представленных Муниципальным заказчиком в Отделение по Цимлянскому району Управления федерального казначейства по Ростовской области.

5.2. Контракты на выполнение строительно-монтажных и проектных работ, поставку оборудования, на осуществление технического надзора и иных функций заказчика по строительству объектов подлежат регистрации в районном финансовом отделе в установленном порядке.

5.3. Контракты на выполнение подрядных работ заключаются на весь период строительства в соответствии с условиями размещения заказов. В них указываются объемы и стоимость подлежащих выполнению работ (услуг), порядок их оплаты, размеры и порядок финансирования строительства, ответственность сторон по обеспечению выполнения обязательств.

В рамках муниципального контракта, заключенного на весь период строительства, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год с соблюдением требований, предъявляемых к муниципальным контрактам, в пределах бюджетных обязательств по строительству данного объекта, предусмотренных районным бюджетом на очередной финансовый год.

5.4. Контракт на осуществление технического надзора и иных функций, связанных с организацией строительства, заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.5. Муниципальный заказчик контролирует выполнение договорных обязательств заказчиками и подрядчиками по строительству объектов, финансируемых из бюджета района.

5.6. В случае невыполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Муниципальный заказчик вправе принимать решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика по объектам, финансируемым из бюджета района, на которых выявлены нарушения. Решение о снижении размера отчислений на содержание заказчика принимается Муниципальным заказчиком на основании акта обследования, подтверждающего факт нарушения договорных обязательств по каждому отдельному объекту, и оформляется нормативно-правовым актом.

За нарушение заказчиками и подрядчиками договорных обязательств по конкретным объектам на основании нормативно-правового акта Муниципального заказчика излишне перечисленные средства районного бюджета подлежат зачету в счет предстоящего в установленном порядке финансирования заказчика и подрядчика. В случае завершения строительства объекта излишне перечисленные средства подлежат возврату в доход районного бюджета.

5.7. Оплата услуг по осуществлению авторского надзора за ходом строительства, по оформлению технической документации на завершенные строительством объекты и расходов, предусмотренных статьей «прочие затраты» согласно Методике определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 05.03.2004 N 15/1, осуществляется муниципальным заказчиком на основании контрактов, заключенных заказчиком в пределах средств, предусмотренных внутрипостроечным титульным списком на текущий финансовый год, актов выполненных работ и счетов, предъявленных Муниципальному заказчику.

5.8. Муниципальный заказчик направляет заказчикам, осуществляющим технический надзор и другие функции, связанные с организацией строительства, уведомления об объемах произведенного финансирования.

5.9. Авансирование работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 30 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

5.10. Муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ, необходимость осуществления которых выявлена в ходе выполнения работ, в пределах средств, предусмотренных на эти цели проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальное строительство, после представления заказчиком акта и сметы, подписанных заказчиком, подрядчиком и проектной организацией - разработчиком проекта. Акт утверждается Муниципальным заказчиком.

По объектам реконструкции Муниципальный заказчик вправе принять решение об оплате непредвиденных работ стоимостью не более 10 процентов от общей стоимости работ в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год или после определения источника их финансирования.

6. Порядок

финансирования объектов капитального ремонта

из бюджета района
6.1. Контракты (договоры) на выполнение работ по капитальному ремонту объектов оформляются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ростовской области и условиями конкурса (аукциона).

6.2. На капитальный ремонт объектов районной собственности сметной стоимостью работ до 10,0 млн. рублей (в текущем уровне цен) Муниципальный заказчик вправе поручить районному бюджетному учреждению - получателю бюджетных средств, в оперативное управление которого передан объект районной собственности, заключать контракты с подрядчиком и заказчиком, осуществляющим технический надзор и другие функции по организации ремонтных работ, а также осуществлять взаиморасчеты за выполненные работы (предоставленные услуги).

6.3. На комплексный капитальный ремонт объектов районной собственности сметной стоимостью более 10,0 млн. рублей (в текущем уровне цен) Муниципальным заказчиком заключаются контракты на весь объем работ, обеспечивающих ввод объекта (или пускового комплекса) в эксплуатацию.

В рамках контракта, заключенного на весь период ремонтных работ, ежегодно заключаются дополнительные соглашения на очередной финансовый год в пределах бюджетных обязательств по капитальному ремонту данного объекта, предусмотренных в районном бюджете.

6.4. Формирование договорной цены и определение остаточной стоимости ремонтных работ по переходящим объектам осуществляются в порядке, установленном разделом 4 настоящего Положения.

6.5. Муниципальные заказчики (районные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления) - получатели средств бюджета района обязаны обеспечить технический надзор за ходом выполнения проектных и ремонтно-восстановительных работ на объектах капитального ремонта, финансируемых из бюджета района.

6.6. На объектах капитального ремонта районной собственности Муниципальный заказчик:

утверждает задание на инструментальное обследование и составление технического заключения о степени аварийности объекта;

принимает участие в обследовании объекта комплексного капитального ремонта (совместно с проектной организацией) и в подготовке заключения о техническом состоянии конструктивных элементов и инженерных коммуникаций;

утверждает дефектные акты на капитальный ремонт;

утверждает техническое задание на проектные работы по комплексному капитальному ремонту;

обеспечивает проверку соответствия выполненных проектно-изыскательских работ заданию на проектирование;

обеспечивает проверку соответствия сметной документации на капитальный ремонт утвержденному дефектному акту;

обеспечивает осуществление технического надзора;

принимает участие в работе приемочной комиссии;

при необходимости обеспечивает организацию авторского надзора.

6.7. Оплата услуг заказчика по ведению технического надзора и выполнению других функций по организации ремонтных работ осуществляется Муниципальным заказчиком (районным бюджетным учреждением, органами местного самоуправления) в соответствии с условиями контракта на основании актов выполненных работ и счета на оплату.

6.8. Затраты заказчика и прочие затраты по комплексному капитальному ремонту объекта учитываются Муниципальным заказчиком при определении лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год.

6.9. Финансирование выполненных работ и предоставленных услуг по капитальному ремонту объектов из бюджета района осуществляется в порядке, установленном пунктами 5.1, 5.8, 5.11 раздела 5 настоящего Положения.

6.10. Авансирование ремонтных работ (услуг) осуществляется в соответствии с условиями контракта (договора) на выполнение подрядных работ по соглашению сторон. Авансовые платежи на выполнение работ (услуг) не должны превышать 30 процентов от стоимости этих работ (услуг), подлежащих выполнению в текущем финансовом году.

6.11. Оплата непредвиденных работ и затрат, выявленных в ходе ремонтных работ, осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели утвержденной проектно-сметной документацией и лимитами бюджетных обязательств на текущий финансовый год по расходам на капитальный ремонт, но не более 10 процентов от общей стоимости работ, на основании акта, подтверждающего необходимость выполнения работ, подписанного заказчиком, проектной организацией, подрядчиком и утвержденного Муниципальным заказчиком и сметы.
7. Учет и отчетность

7.1. Муниципальный заказчик, районные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, заказчики, подрядные организации, поставщики товаров (услуг) и оборудования несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных в их управление бюджетных средств, своевременное представление отчетности о выполненных работах (услугах).

7.2. Муниципальные заказчики, районные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления, заказчики осуществляют бухгалтерский учет, составляют и представляют отчетность об использовании средств бюджета района для финансирования строительства и капитального ремонта объектов в порядке, установленном действующим законодательством.

Районные бюджетные учреждения, органы местного самоуправления и заказчики представляют Муниципальному заказчику бухгалтерскую и иную отчетность об использовании средств бюджета района в порядке и в сроки, установленные Муниципальным заказчиком.

7.3. Муниципальный заказчик:

7.3.1. Ежемесячно рассматривает и анализирует представленную районными бюджетными учреждениями, органами местного самоуправления и заказчиками отчетность о выполненных и профинансированных объемах работ за отчетный период.

7.3.2. Осуществляет учет поступивших бюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством о бухгалтерском учете в бюджетных учреждениях.

7.3.3. Представляет в финансовый отдел района и органы государственной статистики отчетность по формам и в сроки, установленные действующим законодательством.

Верно: управляющий делами                                         В.В. Светличный
