



АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021

№ 111

г. Цимлянск

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Цимлянского района от 01.03.2018 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Цимлянского района», распоряжением Администрации Цимлянского района от 12.03.2018 № 41 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Цимлянского района», Администрация Цимлянского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 878 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество», согласно приложению.

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Цимлянского района Ночевкину Е.Н.

Исполняющий обязанности главы
Администрации Цимлянского района



Е.Н. Ночевкина

Постановление вносит отдел
экономического прогнозирования
и закупок Администрации Цимлянского района

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 878 «Об утверждении муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество»

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Цимлянского района от 04.12.2018 № 878 (далее – Программа) ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность Муниципального автономного учреждения Цимлянского района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МАУ МФЦ Цимлянского района);

проведено обучение работников МАУ МФЦ Цимлянского района;

обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

обеспечено предоставление государственных услуг областных органов власти на базе МАУ МФЦ Цимлянского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм Программы, а также сведения о достижениях контрольных событий

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем Программы основных мероприятий, а именно:

1.1. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района».

Реализация мероприятия в 2020 году позволила обеспечить деятельность МАУ МФЦ Цимлянского района. Проведены курсы повышения квалификации работников МАУ МФЦ Цимлянского района. Осуществлено оказание услуг по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг и по организации предоставления услуг областных органов исполнительной власти на базе МАУ МФЦ Цимлянского района.

1.2. «Обеспечение деятельности МАУМФЦ Цимлянского района».

2.1. «Защита информации».

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм Программы за отчетный период отсутствуют.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм Программы за 2020 год представлены в приложении № 1.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Программы, являются: проведение мероприятий по получению услуг в электронной форме среди населения Цимлянского района, в том числе реализация информирования граждан о возможностях портала государственных и муниципальных услуг, что существенно повысило уровень информированности и заинтересованности заявителей и, увеличило долю государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), учреждениями Ростовской области (муниципальными учреждениями) в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Ростовской области (органами местного самоуправления), муниципальными учреждениями и долю населения, использующего информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для взаимодействия с органами исполнительной власти Ростовской области, в общей численности населения Ростовской области. Также данный фактор повлиял на количество услуг, оказываемых населению в МАУ МФЦ Цимлянского района, и, соответственно, на объемы субсидий по реализации принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг и по организации предоставления услуг областных органов исполнительной власти на базе МАУ МФЦ Цимлянского района, которые напрямую зависят от количества фактически оказанных услуг.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы

Плановый объем финансирования, утвержденный Программой, в 2020 году составляет 8243,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 133,5 тыс. рублей;

местный бюджет – 8109,7 тыс. рублей.

Исполнение по Программе составило 8239,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 130,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 8109,3 тыс. рублей.

Неосвоенные средства областного бюджета по Программе составили 3,4 тыс. рублей, из них:

3,4 тыс. рублей – реализация принципа экстерриториальности, финансирование производилось согласно расчета размера субсидии на основании отчетов о фактическом количестве оказанных услуг, консультаций и почтовых расходов на пересылку документов.

Неосвоенные средства местного бюджета по Программе составили 0,4 тыс. рублей, из них:

0,2 тыс. рублей – реализация принципа экстерриториальности, финансирование производилось согласно расчета размера субсидии на основании отчетов о фактическом количестве оказанных услуг, консультаций и почтовых расходов на пересылку документов.

0,2 тыс. рублей – субсидии автономным учреждениям в рамках реализации муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество», отклонение за счет округления утвержденных плановых назначений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на Программы за 2020 год представлены в приложении № 2.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы, подпрограмм Программы за 2020 год

Результаты реализации основных мероприятий Программы и подпрограмм Программы характеризуются степенью достижения значений показателей (индикаторов). Программой предусмотрено 10 показателей (индикатор), по которому плановое значения на 2020 год достигнуто.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Цимлянского района «Информационное общество» за 2020 год представлены в приложении № 3.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности Программы

Эффективность реализации Программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

- эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,01;
- эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,07;
- эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы равна $(1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/10=1$, высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей.

Степень реализации основных мероприятий Программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

По итогам 2020 года из 2 запланированных основных мероприятий Программы исполнено в полном объеме 2 основных мероприятия.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Программы путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом и ее подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения.

Значение степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения в целом по Программе равно 99,95 процентов, в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – не предусмотрено;
- за счет средств областного бюджета – 97,45 процентов;
- за счет средств местного бюджета – 99,99 процентов.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы и связанных с их реализацией затрат. Бюджетная эффективность Программы признается высокой.

Уровень реализации Программы в 2020 году равен $1*0,5+1*0,3+1*0,2=1$, оценивается как высокий.

Произведенные в 2020 году расходы участников Программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами Программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы.

Предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы сформированы ответственными исполнителями, соисполнителями при подготовке проекта решения собрания депутатов от 22.12.2020 № 318 «О бюджете Цимлянского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в соответствии с первоочередными задачами по обеспечению устойчивого развития экономики в Цимлянском районе. Дополнительные предложения по оптимизации расходов на реализацию Программы отсутствуют.

Корректировка целевых показателей реализации муниципальной программы не требуется.

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Информационное общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района»								
1.	Основное мероприятие 1.1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района	МАУ МФЦ Цимлянского района, Поляков В.Б.	2020	2019	2020	Упростить процедуру получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых услуг за счет реализации принципа «одного окна», увеличение пропускной способности сети	Увеличение количества предоставляемых услуг за счет реализации принципа «одного окна», увеличение пропускной способности сети МАУ МФЦ Цимлянского	

						МАУ МФЦ Цимлянского района	района	
2.	Основное мероприятие 1.2. Обеспечение деятельности МАУ МФЦ Цимлянского района	МАУ МФЦ Цимлянского района, Поляков В.Б.	2020	2019	2020	Увеличение доли государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие	Доля государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие увеличилась	
3.	Основное мероприятие 2.1. Защита информации	МАУ МФЦ Цимлянского района, Поляков В.Б.	2020	2019	2020	-	-	

Приложение №2
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Информационное общество» за 2020год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Информационное общество» за 2020 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей)	Фактические расходы (тыс. рублей)
	2	3	5
Муниципальная программа «Информационное Общество»	Всего	8243,2	8239,4
	местный бюджет	8109,7	8109,3
	областной бюджет	133,5	130,1
	внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 1. Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ Цимлянского района	Всего	8243,2	8239,4
	местный бюджет	8109,7	8109,3
	областной бюджет	133,5	130,1
	внебюджетные источники	0	0
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг МАУ МФЦ Цимлянского района	Всего	8243,2	8239,4
	местный бюджет	8109,7	8109,3
	областной бюджет	133,5	130,1
	внебюджетные источники	0	0
Подпрограмма 2. Развитие информационных технологий	Всего	0	0
	местный бюджет	0	0
	областной бюджет	0	0
	внебюджетные источники	0	0

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Цимлянского района
«Информационное общество» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Информационное общество»						
1.	Показатель 1. Уровень удовлетворенности жителей Цимлянского района качеством предоставления государственных и муниципальных услуг	%	90	90	90	-
2.	Показатель 2. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг, в общей численности населения Цимлянского район	%	97	97	97	-

3.	Показатель 3. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде	%	70	70	70,9	-
4.	Показатель 4. Использование региональной информационной системы «Геоинформационная система Ростовской области» как локальной геоинформационной системой в Администрации Цимлянского района	%	100	100	100	-
Подпрограмма 1. «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МАУ МФЦ»						
5.	Показатель 1 .1. Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ с использованием интегрированной информационной системы единой сети МФЦ, от общего числа государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ	%	100	100	100	-
6.	Показатель 1.2. Доля обязательных государственных услуг, по которым осуществляется электронное взаимодействие	%	50	55	55	-
7.	Показатель 1 .3. Доля государственных и муниципальных услуг органов местного самоуправления Цимлянского района, предоставление которых организовано в МФЦ, в общем количестве государственных и	%	100	100	100	-

	муниципальных					
8.	Показатель 1.4. Количество работников МФЦ, прошедших обучение в рамках системы непрерывного обучения	единиц	22	22	22	-
Подпрограмма 2. «Развитие информационных технологий»						
9.	Показатель 2.1. Доля рабочих мест в органах местного самоуправления Цимлянского района, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства, в общем количестве рабочих мест в органах местного самоуправления Цимлянского района	%	65	70	75	-
10.	Показатель 2.2. Количество должностных лиц, имеющих ключ усиленной квалифицированной электронной подписи	%	13	14	14	-

Управляющий делами



Кулик

А.В. Кулик