

## Отчёт

об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Формирование комфортной современной среды»  
за отчётный период 6 месяцев 2023 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Объёмы неосвоенных средств и причины их не освоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчётную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	X	X	X	0,0	5 677,1	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	Повышение комфортности городской среды общественных территорий Цимлянского района	01.01.2023	30.12.2023	0,0	5 677,1	0,0	0,0
3.	Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских	Заместитель главы Администрация Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	Повышение удовлетворённости населения Цимлянского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения	01.01.2023	30.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

	парков)»		(городских парков)						
4.	Основное мероприятие 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках реализации инициативных проектов»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	Повышение благоустроенности общественных территорий Цимлянского района	01.01.2023	30.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству, ЖКХ и архитектуре	Повышение удовлетворённости населения Цимлянского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района	01.01.2023	30.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
7.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	0,0	5 677,1	0,0	0,0
		Заместитель главы Администрации Цимлянского района по строительству,	X	X	X	X	0,0	5 677,1	0,0

		ЖКХ и архитектуре							
--	--	----------------------	--	--	--	--	--	--	--

<1> Под отчётной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

Исполняющий обязанности заместителя главы  
Администрации Цимлянского района  
по строительству, ЖКХ и архитектуре

Л.В. Агаркова

Пояснительная информация  
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Цимлянского района:  
«Формирование комфортной современной среды» на 2023 год по итогам 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 29.12.2017 № 849. На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 0,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 6 месяцев 2023 года составило 0,0 тыс. рублей, или 0,0% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Благоустройство общественных территорий Цимлянского района»;

подпрограмма 2 - «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Цимлянского района» (ресурсное обеспечение данной подпрограммы не предусмотрено).

План реализации муниципальной программы Цимлянского района «Формирование комфортной современной среды» на 2023 год утверждён распоряжением Администрации Цимлянского района от 22.02.2023 № 30.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2023 году муниципальной программой не предусмотрены денежные средства.

В рамках подпрограммы 1 в 2023 году предусмотрены 3 основных мероприятия.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2023 году муниципальной программой не предусмотрены денежные средства.

В рамках подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрено 1 основное мероприятие.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы несоблюдение сроков исполнения основных мероприятий, не установлено.

Исполняющий обязанности заместителя главы  
Администрации Цимлянского района  
по строительству, ЖКХ и архитектуре

А.В. Агаркова