

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при главе
Администрации Цимлянского района
(протокол от 18.06.2025 № 2)

ПАСПОРТ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Цимлянского района»

1. Основные положения

Краткое наименование иного муниципального проекта	Развитие отраслей агропромышленного комплекса Цимлянского района	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор иного муниципального проекта	Шумный Михаил Владимирович	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства		
Руководитель иного муниципального проекта	Шумный Михаил Владимирович	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства		
Администратор иного муниципального проекта	Гуртова Екатерина Викторовна	Ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского район		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными (комплексными) программами Цимлянского района		Муниципальная программа Цимлянского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

2. Показатели иного муниципального проекта

№ п/п	Показатели ино муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение показателя		Период, год							Информацио нная система
				значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса												
1.1.	Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	ИМП	Млрд. рублей	7,0	2023	7,03	7,06	7,1	7,14	7,17	7,2	Единая межведом- ственная информа- ционно- статистиче- ская система	

3. Результаты иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата
			Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1.	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса											
1.1.	Засеяна элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) доля площади в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений	Процентов	12,92	2023	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	Обеспечены затраты сельхозтоваропро- изводителей на приобретение элитных семян сельскохозяйствен- ных культур	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			Значение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1.2.	Проведено агрохимическое обследование пашни	Тыс. гектар	-	-	-	45,7	-	-	-	-	Осуществлена поддержка проведения агрохимического обследования пашни

4. Финансовое обеспечение реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)								Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса									
1.1.	Засеяна элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) доля площади в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, всего	1215,9	1230,7	1230,7	0,0	0,0	0,0	3677,3		
1.1.1.	Федеральный бюджет	1009,2	1009,2	1009,2	0,0	0,0	0,0	3027,6		
1.1.2.	Областной бюджет	206,7	221,5	221,5	0,0	0,0	0,0	649,7		
1.2.	Проведено агрохимическое обследование пашни, всего	0,0	3942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3942,0		
1.2.2.	Областной бюджет	0,0	3942,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3942,0		
ИТОГО ПО ИНОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		1215,9	5172,7	1230,7	0,0	0,0	0,0	7619,3		
Федеральный бюджет		1009,2	1009,2	1009,2	0,0	0,0	0,0	3027,6		
Областной бюджет		206,7	4163,5	221,5	0,0	0,0	0,0	4591,7		

5. Дополнительная информация

6. Участники иного муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель иного муниципального проекта	Шумный М.В.	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства	Ночевкина Е.Н., глава Администрации Цимлянского района	10
2.	Администратор иного муниципального проекта	Гуртова Е.В.	Ведущий специалист отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района	Шумный М.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства	40

Засеяна элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) доля площади в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений

3.	Участник иного муниципального проекта		Главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского район	Шумный М.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства	10
4.	Участник иного муниципального проекта	Падалкина М.А.	Главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского район	Шумный М.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства	10
5.	Участник иного муниципального проекта	Пепелёва Е.А.	Главный бухгалтер Администрации Цимлянского район	Ночевкина Е.Н., глава Администрации Цимлянского района	5
Проведено агрохимическое обследование пашни					
6.	Участник иного муниципального проекта		Главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского район	Шумный М.В., заместитель главы Администрации Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства	10
7.	Участник иного муниципального проекта	Падалкина М.А.	Главный специалист отдела сельского хозяйства	Шумный М.В., заместитель главы Администрации	10

		Администрации Цимлянского район	Цимлянского района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС – начальник отдела сельского хозяйства	
8.	Участник иного муниципального проекта	Пепеляева Е.А. Администрации Цимлянского район	Ночевкина Е.Н., глава Администрации Цимлянского района	5

ПРИЛОЖЕНИЕ
к паспорту иного муниципального
проекта «Развитие отраслей
агропромышленного комплекса
Цимлянского района»

План реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающего документа	Информаци онная система (источник данных)
		начало	окончание			
1.	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса					
1.1.	Мероприятие (результат) «Засеяна элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) доля площади в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	01.01.2025	31.12.2027	Палажкина М.А.	Отчет отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района о достижении результата. Обеспечены затраты сельхозтоваропроизводителей на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур	Отсутствует

1.1.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	X	28.02.2025 28.02.2026 28.02.2027	Палажкина М.А.	Постановление Администрации Цимлянского района области об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии	Отсутствует
1.1.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	X	20.03.2025 20.03.2026 20.03.2027	Палажкина М.А.	Итоговый протокол о проведении отборов на получение господдержки	Отсутствует
1.1.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027	Пепеляева Е.А.	Решение платежных документов о предоставлении субсидии	Отсутствует
1.1.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	X	15.10.2025 15.10.2026 15.10.2027	Палажкина М.А.	Итоговый протокол о проведении отборов на получение господдержки	Отсутствует
1.1.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	25.10.2025 25.10.2026 25.10.2027	Пепеляева Е.А.	Решение платежных документов о предоставлении субсидии	Отсутствует
1.1.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	X	15.12.2025 15.12.2026 15.12.2027	Палажкина М.А.	Информационная справка отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии	Отсутствует
1.2.	Мероприятие (результат) «Проведено агрохимическое обследование пашни»	01.01.2026	31.12.2026		Отчет отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района о достижении результата. Осуществлена поддержка проведения агрохимического обследования пашни	Отсутствует
1.2.1.	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	X	28.02.2026	Палажкина М.А.	Постановление Администрации Цимлянского района области об утверждении (актуализации) порядка предоставления субсидии	Отсутствует
1.2.2.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	X	01.06.2026	Палажкина М.А.	Итоговый протокол о проведении отборов на получение господдержки	Отсутствует

1.2.3.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	20.06.2026	Пепеляева Е.А.	Регистр платежных документов о предоставлении субсидии	Отсутствует
1.2.4.	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	X	10.11.2026	Падалкина М.А.	Итоговый протокол о проведении отборов на получение господдержки	Отсутствует
1.2.5.	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	20.11.2026	Пепеляева Е.А.	Регистр платежных документов о предоставлении субсидии	Отсутствует
1.2.6.	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	X	15.12.2026	Падалкина М.А.	Информационная справка отдела сельского хозяйства Администрации Цимлянского района о результатах мониторинга целевого расходования средств субсидии	Отсутствует