

УТВЕРЖДЕН

Советом по проектному управлению при
главе Администрации Цимлянского района
(протокол от 18.06.25 № 2)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»

1. Основные положения

Краткое наименование муниципального проекта	«Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»	Срок реализации проекта	01.01.2025	31.12.2030
Куратор муниципального проекта	Кузина Светлана Николаевна	Заместитель главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере		
Руководитель муниципального проекта	Кучеровская Елена Анатольевна	Начальник управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области		
Администратор муниципального проекта	Мец Наталия Викторовна	Заместитель начальника управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области и с муниципальными программами Цимлянского района		Государственная программа Ростовской области «Социальная поддержка граждан» Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан»		

2. Показатели муниципального проекта

№ п/п	Показатели муниципального проекта	Уро вень пока зате ля	Еди ница изме рени я (по ОКЕ И)	Базовое значение показателя		Период, год						Информационна я система	
				знач ение	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1. Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан													
1.1.	Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан	МП	Про цент ов	6,95	2024	7,0	7,0	7,0	-	-	-	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»	

3. Результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерени я (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год						Характеристика результата
			Значе- ние	год	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан											
1.1.	Граждане получили государственную социальную помощь на основании	Единиц	64	2024	74	75	76	-	-	-	Улучшение благополучия граждан, выход из

	социального контракта										трудной жизненной ситуации
1.2.	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости	Единиц	-	2024	33	33	34	-	-	-	Улучшение благосостояния граждан, выход из трудной жизненной ситуации

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1. Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан								
1.1.	Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта, всего	15075,4	15762,7	16380,6	0,00	0,00	0,00	47218,7
1.1.1.	Федеральный бюджет	12335,7	12748,4	13254,5	0,00	0,00	0,00	38338,6
1.1.2.	Областной бюджет	2739,7	3014,3	3126,1	0,00	0,00	0,00	8880,1
1.2.	Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости, всего	6892,3	5467,3	5756,5	0,00	0,00	0,00	18116,1
1.2.1.	Федеральный бюджет	6675,3	5278,8	5501,4	0,00	0,00	0,00	17455,5
1.2.2.	Областной бюджет	217,0	188,5	255,1	0,00	0,00	0,00	660,6
ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		21 967,7	21 230,0	22 137,1	0,00	0,00	0,00	65 334,8

Федеральный бюджет	19011,0	18027,2	18755,9	0,00	0,00	0,00	55794,1
Областной бюджет	2956,7	3202,8	3381,2	0,00	0,00	0,00	9540,7

5. Дополнительная информация

--

6. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль проекта	Ф.И.О.	Должность	Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность)	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Кучеровская Е.А.	Начальник управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области	-	10
2.	Администратор муниципального проекта	Мец Н.В.	Заместитель начальника управления социальной защиты населения муниципального образования «Цимлянский район» Ростовской области	Кучеровская Е.А., начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области	20

Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта					
3.	Участники муниципального проекта	Клевцова Ж.П.	Заведующий сектором адресной социальной помощи УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области	Кучеровская Е.А., начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области	35
Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости					
4.	Участники муниципального проекта	Педоренко Л.В.	Заведующий сектором государственных пособий и мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, и компенсационных выплат	Кучеровская Е.А., начальник УСЗН МО «Цимлянский район» Ростовской области	35

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту муниципального проекта
«Многодетная семья» по национальному
проекту «Семья»

План реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Вид и характеристика подтверждающ его документа	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание			
1. Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан						
1.1.	Мероприятие (результат)	01.01.2025	30.12.2027	Клевцова Ж.П.	Отчет о достижении	ПК «Отраслевой региональный

	«Граждане получили государственную социальную помощь на основании социального контракта»				результата Улучшение благосостояния граждан, выход из трудной жизненной ситуации	регистр населения Ростовской области»
1.1.1.	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта»	X	30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027	Клевцова Ж.П.	Справка в адрес руководителя проекта по итогам проведенной работы по информированию граждан о предоставлении государственной социальной помощи на основании социального контракта	Сайт управления социальной защиты населения – https://усзнцимлянск.рф «ВКонтакте» https://vk.com/id541917276 «Одноклассники» https://ok.ru/profile/577800226187
1.1.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной	X	20.07.2025 20.07.2026 20.07.2027	Клевцова Ж.П.	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам	Информационная система отсутствует

	помощи на основании социального контракта (за 6 месяцев)»				мониторинга предоставления государственно й социальной помощи на основании социального контракта	
1.1.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта (за 9 месяцев)»	X	20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027	Клевцова Ж.П.	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итомам мониторинга предоставления государственно й социальной помощи на основании социального контракта	Информационная система отсутствует
1.1.4	Контрольная точка «Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств,	X	20.11.2025 20.11.2026 20.11.2027	Клевцова Ж.П.	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итомам мониторинга	Информационная система отсутствует

	предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта»				предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта	
1.2.	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами поддержки в рамках региональных программ по повышению рождаемости»	01.05.2025	30.12.2027	Педоренко Л.В.	Отчет о достижении результата Улучшение благосостояния граждан, выход из трудной жизненной ситуации	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
1.2.1.	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан о новых мерах социальной поддержки семей с детьми»	X	30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027	Педоренко Л.В.	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»

1.2.2.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки семей с детьми в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2025 №44 (за 6 месяцев)»	X	20.07.2025 20.07.2026 20.07.2027	Педоренко Л.В.	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
1.2.3.	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки семей с детьми в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 27.01.2025 №44 (за 9 месяцев)»	X	20.10.2025 20.10.2026 20.10.2027	Педоренко Л.В.	Аналитическая информация в адрес руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»
1.2.4.	Контрольная точка «Анализ предоставления и	X	20.11.2025 20.11.2026 20.11.2027	Педоренко Л.В.	Аналитическая информация в адрес	ПК «Отраслевой региональный регистр населения

	ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению новых мер социальной поддержки семьям с детьми»				руководителя проекта по итогам мониторинга предоставления мер социальной поддержки	Ростовской области»
--	--	--	--	--	---	----------------------------