

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации
Цимлянского района по социальной сфере

«08» августа 2025 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Социальная поддержка граждан»
за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Цель 1 муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости»													
1.1.		Количество малоимущих граждан	ОДМС	Убывание	Человек					2855			
									Решение Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления»				
1.2.		Среднегодовая численность населения	МП ЦР	Возрастание	Человек				Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 25.12.2018 № 172 «О принятии	34682			

[illegible]

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы

№	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Поддерж-дающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Информационная система	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сведения о достижении прокси-показателей муниципальной программы отсутствуют												

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году

№ п/п	Показатели муниципальной программы	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			январь	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сведения о ежемесячном достижении показателей муниципальной программы в 2025 году отсутствуют															

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Муниципальная программа (всего), в том числе:	364361,5	364361,5	364361,5	216967,0	181018,4	49,7		
Федеральный бюджет	45389,2	45389,2	45389,2	22911,1	22911,1	50,5		
Областной бюджет	306290,3	306290,3	306290,3	187481,5	152436,5	49,8		
Местный бюджет	12682,0	12682,0	12682,0	6574,4	5670,8	44,7		Меры социальной поддержки носят заявительный характер
Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе:	21 967,7	21 967,7	21 967,7	11750,8	11750,8	53,5		
Федеральный бюджет	19011,0	19011,0	19011,0	10192,3	10192,3	53,6		
Областной бюджет	2956,7	2956,7	2956,7	1558,5	1558,5	52,7		
Комплексе процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:	176 188,5	176 188,5	176 188,5	90808,9	90284,0	51,2		
Федеральный бюджет	23911,6	23911,6	23911,6	12474,8	12474,8	52,2		
Областной бюджет	141365,4	141365,4	141365,4	73530,2	73005,3	51,6		
Местный бюджет	10911,5	10911,5	10911,5	4803,9	4803,9	44,0		
Комплексе процессных мероприятий «Обеспечение реализации	25 534,6	25 534,6	25 534,6	12883,3	10699,7	41,9		Меры социальной поддержки носят

муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе:									
Областной бюджет		25534,6	25534,6	25534,6	12883,3	10699,7	41,9	заявительный характер	
Комплексе процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе:		74 347,4	74 347,4	74 347,4	35200,4	35200,4	47,3	Меры социальной поддержки носят заявительный характер	
Федеральный бюджет		2466,6	2466,6	2466,6	244,0	244,0	9,9	Новая мера поддержки семей с детьми, носит заявительный характер	
Областной бюджет		71880,8	71880,8	71880,8	34956,4	34956,4	48,6		
Комплексе процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе:		66 323,3	66 323,3	66 323,3	66323,3	33083,5	49,9		
Областной бюджет		64552,8	64552,8	64552,8	64552,8	32216,6	49,9		
Местный бюджет		1770,5	1770,5	1770,5	1770,5	866,9	49,0		

4. Информация о рисках муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
Информация о рисках муниципальной программы отсутствует							

5. Дополнительная информация

Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы	
Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы отсутствует	

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации
Цимлянского района по социальной сфере

«08» августа 2025 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»													
1.1.		Доля граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением	МП ЦР	Возрастание	Процентов				Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 296 «Об утверждении положений программы Ростовской области «Социальная поддержка граждан»	100	ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»		
1.2.		Доля граждан,	МП ЦР	Возрастание	Процентов				Постановл	3.0	ПК «Отраслевой		

	охлажденных государственной помощью на основании социального контракта, численности малолетних граждан									ение Правитель ства Ростовско й области от 17.10.2018 № 643 «Об утвержден ии государств енной программы Ростовско й области «Социальн ая поддержка граждан»		региональный реестр населения Ростовской области»		
1.3.	Доля граждан, охлажденных государственн ой социальной помощью на основании социального контракта, среднедушево й доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевы м доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охлажденных государственн ой социальной помощью на	МП ЦР	Возрастание	Процентов						Постановл ение Правитель ства Ростовско й области от 17.10.2018 № 643 «Об утвержден ии государств енной программы Ростовско й области «Социальн ая поддержка граждан»	42,2	ПК «Отраслевой реестр населения Ростовской области»		

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			январ.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентяб.	окт.	нояб.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют															

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района отсутствуют										

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декларированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии отдельным категориям граждан, повышен уровень адресности их предоставления»														
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранов труда	Человек		465				434				Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский		

[illegible]

	граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» предоставлены в полном объеме»																	район»			
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»														01.01.2025	26.12.2024		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336		
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»														31.07.2025			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет		Срок исполнения контрольной точки наступил
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»														31.10.2025			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет		Срок исполнения контрольной точки наступил
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»														25.12.2025			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет		Срок исполнения контрольной точки наступил
1.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки труженников тыла предоставлены в полном объеме»															19		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»			
																24					

1.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»										01.01.2025	26.12.2024	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»										31.07.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»										31.10.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»										25.12.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.	Мероприятие 1.4 (результат) «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» (всего)	Человек	35	29									Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. «Потребности в средствах местного										01.01.2025	26.12.2024	Мед. Н.В., заместитель начальника	Решение Собрании депутатов	

	бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																	УСЗН МО «Цимлянский район»	Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.4.2.	Контрольная точка 1.4.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»														31.07.2025			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.3.	Контрольная точка 1.4.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»														31.10.2025			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.4.	Контрольная точка 1.4.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»														25.12.2025			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.5.	Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности предоставлены в полном объеме»	Человек	1578										1406					Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.5.1.	Контрольная точка 1.5.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и														01.01.2025	26.12.2024		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	

[illegible]

1.6.2.	Контрольная точка 1.6.2 «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»															31.07.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.6.3.	Контрольная точка 1.6.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»															31.10.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.6.4.	Контрольная точка 1.6.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»															25.12.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.7.	Мероприятие 1.7. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения осуществлено в полном объеме»	Человск	64												44			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.7.1.	Контрольная точка 1.7.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»															01.01.2025	26.12.2024	Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.7.2.	Контрольная точка 1.7.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»															31.07.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.7.3.	Контрольная точка 1.7.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»															31.10.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил

года»																			«Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.7.4.	Контрольная точка 1.7.4 «Выплата осуществлена за каждый год»																		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.8.	Мероприятие (результат) «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществлена в полном объеме»																		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.8.1.	Контрольная точка 1.8.1. «Потребности в средства местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.8.2.	Контрольная точка 1.8.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»																		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.8.3.	Контрольная точка 1.8.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»																		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.8.4.	Контрольная точка 1.8.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат»																		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил

1.9.	Мероприятие (результат) 1.9. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме»	Человек	50						51				Месяц Н.В. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.9.1.	Контрольная точка 1.9.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»									01.01.2025	26.12.2024		Месяц Н.В. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.9.2.	Контрольная точка 1.9.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»									31.07.2025			Месяц Н.В. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.9.3.	Контрольная точка 1.9.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»									31.10.2025			Месяц Н.В. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.9.4.	Контрольная точка 1.9.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат»									25.12.2025			Месяц Н.В. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.10.	Мероприятие (результат) 1.10. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» (всего)	Человек	77						70				Месяц Н.В. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.10.1.	Контрольная точка 1.10.1. «Потребности в средствах местного									01.01.2025	26.12.2024		Месяц Н.В. заместитель начальника	Решение Собрании депутатов	

	бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																	УСЗН МО «Цимлянский район»	Цимлянский район от 26.12.2024 № 336	
1.10.2.	Контрольная точка 1.10.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»																	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.10.3.	Контрольная точка 1.10.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»																	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.10.4.	Контрольная точка 1.10.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат»																	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.11.	Мероприятие (результат) 1.11. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлена в полном объеме»	Человек	1260										571					Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.11.1	Контрольная точка 1.11.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.11.2.	Контрольная точка 1.11.2 «Меры социальной																	Мед. Н.В., заместитель начальника	Отчет	Срок исполнения контрольной

	поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»																		УСЗН МО «Цимлянский район»		точки наступил не
1.11.3.	Контрольная точка 1.11.3 «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»													31.10.2025					Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил не
1.11.4.	Контрольная точка 1.11.4 «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»													25.12.2025					Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил не
1.12.	Мероприятие (результат) 1.12. «Государственная социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена в полном объеме»	Человек	965									861							Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.12.1.	Контрольная точка 1.12.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»													01.01.2025	26.12.2024				Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.12.2.	Контрольная точка 1.12.2 «Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»													31.07.2025					Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил не
1.12.3.	Контрольная точка 1.12.3 «Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»													31.10.2025					Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил не

1.12.4.	Контрольная точка 1.12.4 «Осуществлен мониторинг предоставления выплат»									25.12.2025			Мед. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки наступил
1.13.	Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области, в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме предоставлены в полном объеме»	Человек	28								26		Мед. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.13.1.	Контрольная точка 1.13.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и									01.01.2025	26.12.2024		Мед. заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	

Местный бюджет	10911,5	10911,5	10911,5	4803,9	4803,9	4803,9	44,0		
Мероприятие (результат) 1.1. «Меры социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда Ростовской области» предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	12770,9	12770,9	12770,9	6891,2	6891,2	6401,0	50,1		
Областной бюджет	12770,9	12770,9	12770,9	6891,2	6891,2	6401,0	50,1		
Мероприятие (результат) 1.2. «Меры социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания «Ветеран труда» предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	31646,2	31646,2	31646,2	16898,1	16898,1	16894,3	53,4		
Областной бюджет	31646,2	31646,2	31646,2	16898,1	16898,1	16894,3	53,4		
Мероприятие (результат) 1.3. «Меры социальной поддержки тружеников тыла предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	297,9	297,9	297,9	90,9	90,9	75,9	25,5	Уменьшение количества льготных категорий граждан работавших в годы ВОВ	
Областной бюджет	297,9	297,9	297,9	90,9	90,9	75,9	25,5		
Мероприятие (результат) 1.4. «Меры социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	699,0	699,0	699,0	365,1	365,1	363,5	52,0		
Областной бюджет	699,0	699,0	699,0	365,1	365,1	363,5	52,0		
Мероприятие (результат) 1.5. «Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	76090,6	76090,6	76090,6	39872,9	39872,9	39872,9	52,4		
Областной бюджет	76090,6	76090,6	76090,6	39872,9	39872,9	39872,9	52,4		
Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг осуществлено в полном объеме» (всего), в том числе:	9029,3	9029,3	9029,3	3597,8	3597,8	3597,8	39,8	Внесены изменения в правила предоставления субсидий	

Областной бюджет	9029,3	9029,3	9029,3	3597,8	3597,8	39,8	
Мероприятие (результат) 1.7. «Предоставление материальной и иной помощи для погребения осуществлено в полном объеме» (всего), в том числе:	480,0	480,0	480,0	230,6	216,1	45,0	Меры социальной поддержки носят заявительный характер
Областной бюджет	480,0	480,0	480,0	230,6	216,1	45,0	
Мероприятие (результат) 1.8. «Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе:	22630,0	22630,0	22630,0	11207,1	11207,1	49,5	
Федеральный бюджет	22630,0	22630,0	22630,0	11207,1	11207,1	49,5	
Мероприятие (результат) 1.9. «Выплата государственной пенсии за выслугу лет осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе:	10911,5	10911,5	10911,5	4803,9	4803,9	44,0	Меры социальной поддержки носят заявительный характер
Местный бюджет	10911,5	10911,5	10911,5	4803,9	4803,9	44,0	
Мероприятие (результат) 1.10. «Ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:	1281,6	1281,6	1281,6	1267,7	1267,7	98,9	Ежегодная выплата согласно обращений граждан
Федеральный бюджет	1281,6	1281,6	1281,6	1267,7	1267,7	98,9	
Мероприятие (результат) 1.11. «Государственная социальная помощь в виде социального пособия и (или) на основании социального контракта предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:	8459,5	8459,5	8459,5	4464,0	4464,0	52,8	
Областной бюджет	8459,5	8459,5	8459,5	4464,0	4464,0	52,8	
Мероприятие (результат) 1.12. «Государственная социальная помощь в виде адресной социальной выплаты предоставлена в полном объеме» (всего), в том числе:	1359,3	1359,3	1359,3	778,3	778,3	57,3	
Областной бюджет	1359,3	1359,3	1359,3	778,3	778,4	357,3	
Мероприятие (результат) 1.13. «Меры социальной поддержки членам семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской	532,7	532,7	532,7	341,3	341,3	64,0	Меры социальной поддержки носят заявительный

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации
Цимлянского района по социальной сфере
«08» августа 2025 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
за I полугодие 2025 года
«Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий отсутствуют													

1.1. Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сведения о достижении прокси-показателей комплекса процессных мероприятий отсутствуют												

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района отсутствуют										

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Обеспечено повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации муниципальной программы»														
1.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Организация исполнительных распоряжений, функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социального обслуживания и социальной защиты населения»	Процентов	100	100				100				Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район», Поляков		
												руководитель МАУ «МФЦ»		

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации
Цимлянского района по социальной сфере

[Signature]

«08» августа 2025 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержке семьи и детей»
за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	Наименование показателя	Уровень показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКСИ)	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Информационная система	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Своевременно и в полном объеме предоставлены меры социальной поддержки, государственных социальных гарантий детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей»													
1.1.		Доля оздоровленных детей от численности детей школьного возраста, проживающих в Цимлянском районе	МП ЦР	Возрастание	Процентов					99,91			
1.2.		Доля числа малолетних семей с детьми, в общем числе малолетних семей	МП ЦР	Убывание	Процентов						ПК «Отраслевой региональный регистр населения Ростовской области»		
1.3.		Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе	МП ЦР	Возрастание	Процентов					98,75			

2. Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году

№ п/п	Наименование показателя	Уровень показателя	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
			янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Сведения о ежемесячном достижении показателей комплекса процессных мероприятий в 2025 году отсутствуют															

3. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения на конец отчетного периода	Наименование муниципального образования	Уровень показателя	Признак возрастания / убывания	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий в разрезе муниципальных образований Цимлянского района отсутствуют										

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декларации о мероприятиях (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Современно и в полном объеме предоставляются меры социальной поддержки, государственные социальные гарантии детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, беременным женщинам и семьям, имеющим детей»														
1.1.	Мероприятие (результат) 3.1. «Меры	Граждан		370				370				И.В., заместитель начальника		

	социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей представлены в полном объеме»														УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.1.1.	Контрольная точка 3.1.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»													01.01.2025	26.12.2024	Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район» Решение Собрания депутатов Цимлянского о районе от 26.12.2024 № 336	
1.1.2.	Контрольная точка 3.1.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за полугодие каждого года»													31.07.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район» Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.1.3.	Контрольная точка 3.1.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»													31.10.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район» Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.1.4.	Контрольная точка 3.1.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»													25.12.2025		Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район» Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.2.	Мероприятие (результат) 3.2. «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей представлены в полном объеме»															Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район» Граждан	

1.2.1.	Контрольная точка 3.2.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»										01.01.2025	26.12.2024	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского о района от 26.12.2024 № 336	
1.2.2.	Контрольная точка 3.2.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»										31.07.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.2.3.	Контрольная точка 3.2.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»										31.10.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.2.4.	Контрольная точка 3.2.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»										25.12.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.	Мероприятие (результат) 3.3. «Выплата пособия на ребенка осуществлена в полном объеме»	Человек								1847			Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.3.1.	Контрольная точка 3.3.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»										01.01.2025	26.12.2024	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского о района от 26.12.2024 № 336	

1.3.2.	Контрольная точка 3.3.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»																31.07.2025		Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.3.	Контрольная точка 3.3.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»																31.10.2025		Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.4.	Контрольная точка 3.3.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»																25.12.2025		Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.	Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме»	Человек	116													116			Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.1.	Контрольная точка 3.4.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																01.01.2025	26.12.2024	Мен. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	Срок исполнения контрольной точки не наступил

1.4.2.	Контрольная точка 3.4.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за I полугодие каждого года»											31.07.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.3.	Контрольная точка 3.4.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»											31.10.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.4.4.	Контрольная точка 3.4.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»											25.12.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.5.	Мероприятие 3.5. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлена в полном объеме»	Семей	199								9			Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.5.1.	Контрольная точка 3.5.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»											01.01.2025	26.12.2024	Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336	
1.5.2.	Контрольная точка 3.5.2. «Меры социальной											31.07.2025		Мед. Н.В., заместитель начальника УСЗН МО	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил

	поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»																	«Цимлянский район»		наступил
1.5.3.	Контрольная точка 3.5.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»																	Мец Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.5.4.	Контрольная точка 3.5.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»																	Мец Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.6.	Мероприятие (результат) 3.6. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме»	Семей	199															Мец Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.6.1.	Контрольная точка 3.6.1. «Потребности в средства местного																	Мец Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрания депутатов Цимлянского	

	бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																«Цимлянский район»	о района от 26.12.2024 № 336	
1.6.2.	Контрольная точка 3.6.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»															31.07.2025	Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.6.3.	Контрольная точка 3.6.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»															31.10.2025	Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.6.4.	Контрольная точка 3.6.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»															25.12.2025	Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.7.	Мероприятие (результат) 3.7. «Меры социальной поддержки маломощных семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объеме»													35			Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»		
1.7.1.	Контрольная точка 3.7.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в															01.01.2025	Месяц Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Решение Собрании депутатов Цимлянского района от	

	бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																район»	26.12.2024 № 336		Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.7.2.	Контрольная точка 3.7.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за I полугодие каждого года»															31.07.2025	Мещ Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет		
1.7.3.	Контрольная точка 3.7.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»															31.10.2025	Мещ Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил	
1.7.4.	Контрольная точка 3.7.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»															25.12.2025	Мещ Н.В., заместитель начальника УСЗН МО «Цимлянский район»	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил	
1.8.	Мероприятие (результат) 3.8. «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования осуществлена в полном объеме»	Человек	1130									1682					Молодкина Т.И. заместитель заведующего отделом образования Администрации Цимлянского района			
1.8.1.	Контрольная точка 3.8.1. «Потребности в средства местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на															01.01.2025	Молодкина Т.И. заместитель заведующего отделом образования Администрации	Решение Собрания депутатов Цимлянского о района от 26.12.2024 № 336		

	очередной год и на плановый период»										Цимлянского района			
1.8.2.	Контрольная точка 3.8.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»									31.07.2025			Срок исполнения контрольной точки не наступил	
1.8.3.	Контрольная точка 3.8.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»									31.10.2025			Срок исполнения контрольной точки не наступил	
1.8.4.	Контрольная точка 3.8.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»	Человек								25.12.2025		Отчет		
1.9.	Мероприятие (результат) 3.9. «Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предоставлены в полном объеме»	Человек		0					1					
1.9.1.	Контрольная точка 3.9.1. «Потребности в средствах местного									01.01.2025	26.12.2024	Моложкина Т.И. заместитель, заведующего	Решение Соборания депутатов Цимлянского	

	бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»											отделом образования Администрац ии Цимлянского района	о района от 26.12.2024 № 336	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.9.2	Контрольная точка 3.9.2. «Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»											Молодкина Т.И. заместитель заведующего отделом образования Администрац ии Цимлянского района	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.9.3.	Контрольная точка 3.9.3. «Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»											Молодкина Т.И. заместитель заведующего отделом образования Администрац ии Цимлянского района	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.9.4.	Контрольная точка 3.9.4. «Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»											Молодкина Т.И. заместитель заведующего отделом образования Администрац ии Цимлянского района	Отчет	Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.10.	Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения	Человек								55		Молодкина Т.И. заместитель заведующего отделом образования Администрац ии Цимлянского района		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	74347,4	74347,4	74347,4	35200,4	35200,4	47,3	Меры социальной поддержки заявительный характер
Федеральный бюджет	2466,6	2466,6	2466,6	244,0	244,0	9,9	
Областной бюджет	71880,8	71880,8	71880,8	34956,4	34956,4	48,6	
Мероприятие (результат) 3.1. «Меры социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	3757,3	3757,3	3757,3	1141,6	1141,6	30,4	
Областной бюджет	3757,3	3757,3	3757,3	1141,6	1141,6	30,4	
Мероприятие (результат) 3.2. «Меры социальной поддержки детей из многодетных семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	26041,2	26041,2	26041,2	16126,2	16126,2	61,9	
Областной бюджет	26041,2	26041,2	26041,2	16126,2	16126,2	61,9	
Мероприятие (результат) 3.3. «Выплата пособия на ребенка осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе:	15740,4	15740,4	15740,4	7946,3	7946,3	50,5	
Областной бюджет	15740,4	15740,4	15740,4	7946,3	7946,3	50,5	
Мероприятие (результат) 3.4. «Меры социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:	938,1	938,1	938,1	316,8	316,8	33,8	Меры социальной поддержки заявительный характер

Областной бюджет		938,1	938,1	938,1	316,8	316,8	316,8	33,8	
Мероприятие (результат) 3.5. «Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:		2971,9	2971,9	2971,9	294,0	294,0	294,0	9,9	Новая мера поддержки семей с детьми, носит заявительный характер
Федеральный бюджет		2466,6	2466,6	2466,6	244,0	244,0	244,0	9,9	
Областной бюджет		505,3	505,3	505,3	50,0	50,0	50,0	9,9	
Мероприятие (результат) 3.6. «Меры социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года, но не позднее 31 декабря 2022 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:		44,5	44,5	44,5	2,9	2,9	2,9	6,5	Последний год выплаты пособия
Областной бюджет		44,5	44,5	44,5	2,9	2,9	2,9	6,5	
Мероприятие (результат) 3.7. «Меры социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:		7015,1	7015,1	7015,1	1368,0	1368,0	1368,0	19,5	Меры социальной поддержки носят заявительный характер
Областной бюджет		7015,1	7015,1	7015,1	1368,0	1368,0	1368,0	19,5	
Мероприятие (результат) 3.8. «Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования осуществлена в полном объеме» (всего), в том числе:		3330,2	3330,2	3330,2	1232,7	1232,7	1232,7	37,0	Меры социальной поддержки носят заявительный характер
Областной бюджет		3330,2	3330,2	3330,2	1232,7	1232,7	1232,7	37,0	
Мероприятие (результат) 3.9. «Меры социальной поддержки граждан, усыновивших (удочеривших) ребенка (детей), в части назначения и выплаты единовременного денежного пособия предоставлены в полном объеме» (всего), в том числе:		30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0		Отсутствуют обращения граждан
Областной бюджет		30,0	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0		
Мероприятие (результат) 3.10. «Меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа		13821,4	13821,4	13821,4	6520,8	6520,8	6520,8	47,2	Меры социальной

УТВЕРЖДЕН
Бондарева Е.С.
Исполняющий обязанности
заместителя главы Администрации
Цимлянского района по социальной сфере
«08» августа 2025 года

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»
за I полугодие 2025 года

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус фактического/прогнозного значения за отчетный период	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Повышена доступность и улучшено качество социального обслуживания, в том числе для граждан старшего поколения»												
1.1.	Соотношение средней заработной платы социальных работников сферы социального обслуживания населения со средней заработной платой по Ростовской области	МП ЦР	Возрастание	Процентов						100,0			
1.2.	Доля граждан, получивших социальные услуги в социально ориентированных	МП ЦР	Возрастание	Процентов						100,0			

[illegible]

4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Уровень соответствия Декларации о мероприятиях (результата)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного периода	Плановое значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая дата наступления контрольной точки	Прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)	Подтверждающий документ	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Задача 1 комплекс процессных мероприятий «Повышена доступность и улучшено качество социального обслуживания, в том числе для граждан старшего поколения»														
1.1.	Мероприятие (результат) 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Цимлянского района (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания произведены в полном объеме»	Процент		100				100				Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района		
1.2.	Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания,	Человек		410				410				Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района		

[illegible]

1.3.	Мероприятие (результат) 4.3. на финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации произведены в полном объеме»	Единиц															Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района					
1.3.1.	Контрольная точка 4.3.1. «Потребности в средствах местного бюджета учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год и на плановый период»																Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района	Решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336				
1.3.2.	Контрольная точка 4.3.2. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады» за 1 полугодие каждого года»																Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района	Отчет				Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.3.	Контрольная точка 4.3.3 «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности мобильной бригады за 9 месяцев каждого года»																Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района	Отчет				Срок исполнения контрольной точки не наступил
1.3.4.	Контрольная точка 4.3.4. «Осуществлен финансовое обеспечение																Погосян С.Б., директор МБУ «ЦСО» Цимлянского района	Отчет				Срок исполнения контрольной точки не наступил

	за каждый год»																района		наступил
--	----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	----------

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий

Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (6)/(3)*100	Комментарий
	Предусмотрено паспортом	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Принятые бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
I	2	3	4	5	6	7	8	
Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:	66323,3	66323,3	66323,3	66323,3	33083,5	49,9		
Областной бюджет	64552,8	64552,8	64552,8	64552,8	32216,6	49,9		
Местный бюджет	1770,5	1770,5	1770,5	1770,5	866,9	49,0		
Мероприятие (результат) 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений Цимлянского района (в части обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений и предоставления субсидий муниципальным автономным и бюджетным учреждениям на выполнение муниципального задания произведены в полном объеме» (всего), в том числе:	1736,0	1736,0	1736,0	1736,0	852,4	49,1		
Местный бюджет	1736,0	1736,0	1736,0	1736,0	852,4	49,1		
Мероприятие (результат) 4.2. «Расходы на осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания, предусмотренных пунктами 2, 3, 4 и 5 части 1 и частями 1.1, 1.2 статьи 6 Областного закона от 3 сентября 2014 года № 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ростовской области» произведены в полном объеме» (всего), в том числе:	63870,2	63870,2	63870,2	63870,2	31929,1	50,0		
Областной бюджет	63870,2	63870,2	63870,2	63870,2	31929,1	50,0		

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением Администрации Цимлянского района от 12.12.2018 № 913. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 364361,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 364361,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 181018,4 тыс. рублей или 49,7 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» включает в себя следующие структурные элементы:

Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья»;

Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»;

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»;

Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»;

Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения».

В рамках муниципальной программы Цимлянского района «Социальная поддержка граждан» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, проблемы при их достижении отсутствуют.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 21967,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 21967,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 11750,8 тыс. рублей или 53,5 процента.

В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2025 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателя запланировано на конец года, риски при их достижении отсутствуют.

В рамках муниципального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года. Риски их выполнения отсутствуют.

Достижение задач муниципального проекта «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.

На сайте управления социальной защиты населения размещено 10 материалов, в Одноклассниках, ВКонтакте по 13 материалов об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта (контрольная точка 1.1.1);

В газете «Придонье» размещено 2 материала, на сайте управления социальной защиты населения - 1 материал, в Одноклассниках, ВКонтакте по 2 материала, о новых мерах социальной поддержки (контрольная точка 1.2.1).

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 176188,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 176188,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 90284,0 тыс. рублей или 51,2 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски при их достижении отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» в 2025 году предусмотрено 13 мероприятий (результатов), завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года. Риски их выполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» оценивается на основании 52 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 13 контрольных точек, из них в установленный срок – 13.

Решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336 «О бюджете Цимлянского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» потребности в средствах на выполнение мероприятий учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год (контрольные точки 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.8.1, 1.9.1, 1.10.1, 1.11.1, 1.12.1, 1.13.1).

Достижение 39 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 25534,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25534,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 10699,7 тыс. рублей или 41,9 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2025 году показатели не выделялись.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года. Риски его выполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» в 2025 году контрольные точки не выделялись.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 74347,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 74347,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 35200,4 тыс. рублей или 47,3 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 2025 году предусмотрено достижение 5 показателей. Достижение показателей запланировано на конец года, риски при их достижении отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» в 2025 году предусмотрено 12 мероприятий (результатов), завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года. Риски их выполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» оценивается на основании 48 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 12 контрольных точек, из них в установленный срок – 12.

Решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336 «О бюджете Цимлянского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» потребности в средствах на выполнение мероприятий учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год (контрольные точки 3.1.1, 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1, 3.5.1, 3.6.1, 3.7.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.10.1, 3.11.1, 3.12.1).

Достижение 36 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 66323,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 66323,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 33083,5 тыс. рублей или 49,9 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и

развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски при их достижении отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» в 2025 году предусмотрено 3 мероприятия (результата), завершение мероприятий (результатов) запланировано на конец года. Риски их выполнения отсутствуют.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них в установленный срок – 2.

Решением Собрания депутатов Цимлянского района от 26.12.2024 № 336 «О бюджете Цимлянского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» потребности в средствах на выполнение мероприятий учтены в бюджете Цимлянского района на очередной год (контрольные точки 4.2.1, 4.3.1.).

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов), достижения контрольных точек и показателей. Принятие дополнительных мер к выполнению муниципальной программы не требуется.