


УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы Администрации Цимлянского
района по сельскому хозяйству, ГО и ЧС -
начальник отдела сельского хозяйства



М.В. Шумный
«22» июля 2025г.

РАССМОТРЕН

Советом по проектному управлению при главе
Администрации Цимлянского района
(протокол от 28.07 2025 № 4)


О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА за 1 полугодие 2025 года

«Развитие отраслей агропромышленного комплекса Цимлянского района»

ПОДГОТОВИЛ

Заместитель главы Администрации Цимлянского района
по сельскому хозяйству, ГО и ЧС -
начальник отдела сельского хозяйства



М.В. Шумный
«14» июля 2025г.

1. Общий статус реализации

Показатели ОЗР	Показатели задач, не являющихся ОЗР	Бюджет
		
Общее количество показателей в отчетном периоде 1, из них: количество достигнутых показателей 0	Общее количество показателей в отчетном периоде 0, из них: количество достигнутых показателей 0	<i>Указывается объем кассового исполнения, 0 %</i> <i>Плановые показатели на 01.07.2025 не предусмотрены</i>

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

2. Риски

№ п/п	Наименование показателя ОЗР/показателя задачи, не являющейся ОЗР	Описание риска	Оценка возможных последствий риска	Уровень риска	Планируемые меры реагирования	Срок выполнения меры реагирования	Ответственный за принятие мер реагирования (ФИО, должность, организация)
1.	Риски отсутствуют						

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений или сведения не представлены

3. Сведения о достижении показателей иного муниципального проекта

№ п/п	Статус	Показатели иного муниципального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Информационная система (источник данных)	Отклонения	Комментарий
1.		Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса							
1.1.		Объем производства валовой продукции сельского хозяйства	ИМП	Млрд. рублей	7,03	-	Единая межведомственная информационно-статистическая система	-	годовой показатель

 Отсутствие

 Наличие

 Наличие критических отклонений

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов) и контрольных точек иного муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность)	Вид и реквизиты подтверждающего документа	Комментарий
						план	факт/прогноз			
1.	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса									
1.1.		Мероприятие (результат) «Засеяна элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) доля площади в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений»	Процент ов	1,54	-	31.12. 2025	-	Падалкина М.А., главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Цимлянского района	-	отчет о достижении результата формируется по итогам года
1.1.1.	X	Контрольная точка «Утвержден (актуализирован) порядок предоставления средств государственной поддержки»	X	X	X	28.02. 2025	02.04. 2024	Падалкина М.А., главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Цимлянского района	Постановление Администрации Цимлянского района от 02.04.2024 № 225 «Об утверждении Порядка предоставления	Исполнено

									субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного семеноводства в целях финансового обеспечения части затрат»	
1.1.2.	X	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	X	X	X	20.03.2025	-	Падалкина М.А., главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Цимлянского района	-	Не проводились в связи с внесением изменений в НПА
1.1.3.	X	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	X	X	01.04.2025	-	Пепеляева Е.А., главный бухгалтер администрации Цимлянского района	-	Не проводились в связи с внесением изменений в НПА
1.1.4.	X	Контрольная точка «Проведены отборы по направлению»	X	X	X	15.10.2025	-	Падалкина М.А., главный специалист отдела сельского хозяйства администрации	-	Срок проведения не наступил

								Цимлянского района		
1.1.5.	X	Контрольная точка «Предоставлена субсидия по направлению»	X	X	X	25.10. 2025	-	Пепеляева Е.А., главный бухгалтер администрации Цимлянского района	-	Срок проведени я не наступил
1.1.6.	X	Контрольная точка «Проведен мониторинг целевого расходования средств получателями субсидии по направлению»	X	X	X	15.12. 2025	-	Падалкина М.А., главный специалист отдела сельского хозяйства администрации Цимлянского района	-	Срок проведени я не наступил



Отсутствие



Наличие



Наличие критических отклонений

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации иного муниципального проекта

№ п/п	Статус	Наименование иного муниципального проекта и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнен ия (8)/ (5)*100
			Предусмотре но паспортом муниципаль ного проекта	Сводная бюджет ная ропись	Лимиты бюджетны х обязательс тв	Учтенные бюджетные обязательст ва	Кассовое исполнен ие	
		Иной муниципальный проект «Развитие отраслей агропромышленного комплекса Цимлянского района», в том числе:	1215,9	1215,9	1215,9	0	0	0
	X	Федеральный бюджет	1009,2	1009,2	1009,2	0	0	0
	X	Областной бюджет	206,7	206,7	206,7	0	0	0
1.	Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплекса							
1.1.		Засеяна элитными семенами (за исключением посевной площади, засеянной оригинальными и элитными посевами семенного картофеля и (или) семенными посевами овощных культур) доля площади в общей площади посевов, занятой семенами сортов растений, всего	1215,9	1215,9	1215,9	0	0	0
1.1.1.	X	Федеральный бюджет	1009,2	1009,2	1009,2	0	0	0
1.1.2.	X	Областной бюджет	206,7	206,7	206,7	0	0	0
1.2.		Проведено агрохимическое обследование пашни, всего	0	0	0	0	0	0
1.2.2.	X	Областной бюджет	0	0	0	0	0	0

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических отклонений
или сведения не представлены