






|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>«СОГЛАСОВАНО»:</b></p> <p>Начальник территориального<br/>Управления Роспотребнадзора<br/>Ростовской области в Цимлянском<br/>Волгодонском, Семикаракорском<br/>Константиновском, Мартыновском районах</p> <p><br/>В.А. Гордеев</p> <p></p> <p>27.06 2024г.</p> | <p><b>«СОГЛАСОВАНО»:</b></p> <p>И.о.Заместителя Главы Администрации<br/>Цимлянского района по строительству, ЖКХ и<br/>архитектуре</p> <p><br/>Л.В. Аларкова</p> <p></p> | <p><b>«УТВЕРЖДАЮ»:</b></p> <p>Директор филиала «Цимлянский»<br/>ГУП РО «УРСВ»</p> <p><br/>А.В. Демина</p> <p></p> <p>2024г.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**План мероприятий  
по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями  
на 2017 – 2024 гг.  
по филиалу «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»**

| № п/п                         | Наименование мероприятий                                                                                                                                 | Основные характеристики                                                                      | Стоимость, тыс. руб.     | Источник финансирования     | Социально-экономический эффект                                                                              | Ответственный исполнитель                                               | Сроки исполнения  | Выполнение                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                             | Красноярское сельское поселение                                                                                                                          |                                                                                              |                          |                             |                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                                                                                       |
| 1.1.                          | 1) Расчет сметной стоимости проектных и изыскательских работ;<br>2) Разработка проектной документации;<br>3) Строительство разводящей водопроводной сети | ст. Красноярская: ул. Набережная и ул. Советская.                                            | По итогам проектирования | Областной и местный бюджет  | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения: улучшение водоснабжения и качества воды | Администрация Цимлянского района<br>ГУП РО «УРСВ» в части строительства | 2023-2024         | согласно постановлению Правительства РО от 14.08.2023 № 599<br>инициатором целесообразности строительства и проектирования выступает Администрация Цимлянского района |
| 1.2                           | Капитальный ремонт насосного оборудования и установка станции управления и защиты на скв. № 8359<br>ст. Красноярская.                                    | ст. Красноярская                                                                             | 94,718                   | Собственные средства        | Повышение эксплуатационной надежности сооружений. Оптимизация объемов забираемой воды                       | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»                                       | 3-4 кв. 2022      | Выполнено 06.2022<br>Производственная программа                                                                                                                       |
| 1.3.                          | Договор тех.присоединения (технологического подключения) к городской воде от ВНС 3-го подъема г.Цимлянска                                                | Ст.Красноярская от ул.Победа (контора ЗАО им.Ленина) до ул.Строителей, Молодежная, Восточная | 47000,0                  | Областной и местный бюджеты | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения: водоснабжения и качества воды           | Администрация Цимлянского района                                        | 3 кв. 2024 - 2025 |                                                                                                                                                                       |
| 2.                            | ИТОГО:                                                                                                                                                   |                                                                                              | 47094,718                |                             |                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                                                                                       |
| Лозновское сельское поселение |                                                                                                                                                          |                                                                                              |                          |                             |                                                                                                             |                                                                         |                   |                                                                                                                                                                       |



|      |                                                                                      |                                                                                                                              |        |                      |                                                                                                             |                                   |           |                                                                                                                                                                       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводных сетей                             | ст. Камышевская. ул. Заречная 380м, ул. Речная 100м, ул. Донская 100м, ул. Камышная 360м ул. Победы 100м, пер. Жемчужный 70м | 2402,5 | Собственные средства | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения: улучшение водоснабжения и качества воды | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 2022-2023 | Согласно постановлению Правительства РО от 14.08.2023 № 599<br>инициатором целесообразности строительства и проектирования выступает Администрация Цимлянского района |
| 2.2. | Реконструкция водовода в х. Ломовцев по ул. Свободы d=100 мм протяженностью 100 п.м. | Ломовцев по ул. Свободы d=100 мм                                                                                             | 399,0  | Собственные средства | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения                                                 | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 2023      | согласно постановлению Правительства РО от 14.08.2023 № 599<br>инициатором целесообразности строительства и проектирования выступает Администрация Цимлянского района |
| 2.3. | Реконструкция водовода в х. Лозной по пер. Победы d=100 мм протяженностью 170 п.м.   | х. Лозной по пер. Победы d=100 мм                                                                                            | 703,0  | Собственные средства | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения средства                                        | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 2023      | согласно постановлению Правительства РО от 14.08.2023 №                                                                                                               |

|      |                                                                                                           |                                            |        |                         |                                                                      |                                         |                |                                                                                                                                                                                                                            |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                           |                                            |        |                         |                                                                      |                                         |                | 599<br>инициатором<br>целесообразн<br>ости<br>строительства<br>и<br>проектирован<br>ия выступает<br>Администрац<br>ия<br>Цимлянского<br>района                                                                             |
| 2.4. | Реконструкция<br>водовода по<br>ул. Победы в<br>ст. Лозновская<br>d=100 мм<br>протяженностью<br>1000 п.м. | ул. Победы в ст.<br>Лозновская d=100<br>мм | 4137,0 | Собственные<br>средства | Снижение<br>аварийности и потерь<br>воды на участке<br>водоснабжения | Филиал<br>«Цимлянский»<br>ГУП РО «УРСВ» | 2023           | согласно<br>постановлени<br>я<br>Правительств<br>а РО от<br>14.08.2023 №<br>599<br>инициатором<br>целесообразн<br>ости<br>строительства<br>и<br>проектирован<br>ия выступает<br>Администрац<br>ия<br>Цимлянского<br>района |
| 2.5  | Капитальный<br>ремонт насосного<br>оборудования<br>установка станции<br>управления и<br>защиты на скв. №  | ст. Лозновская                             | 87,67  | Собственные             | Снижение<br>аварийности и потерь<br>воды на участке<br>водоснабжения | Филиал<br>«Цимлянский»<br>ГУП РО «УРСВ» | 3-4кв.<br>2022 | Выполнено<br>06.2022<br>производстве<br>нная<br>программа                                                                                                                                                                  |



|                                |                                                                                                                      |                                         |          |                                                             |                                                 |                                   |              |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | 9724 ст. Лозновская                                                                                                  |                                         |          |                                                             |                                                 |                                   |              |                                                                                                                                                                         |
| 3.                             | ИТОГО:                                                                                                               |                                         | 7729,17  |                                                             |                                                 |                                   |              |                                                                                                                                                                         |
| Маркинское сельское поселение  |                                                                                                                      |                                         |          |                                                             |                                                 |                                   |              |                                                                                                                                                                         |
| 3.1.                           | Разработка ПСД на капитальный ремонт водопроводной сети Д-100мм                                                      | х. Паршиков, ул. Центральная 1580м      | 2791,0   | Собственные и заемные средства                              | и Снижение аварийности и потерь воды на участке | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 2023         | согласно постановлению Правительства РО от 14.08.2023 № 599<br>инициатором целесообразности строительства и проектирования и выступает Администрация Цимлянского района |
| 3.2.                           | Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции управления и защиты на скв. № 9642, №2198 ст. Маркинская | ст. Маркинская                          | 159,754  | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения | Собственные и заемные средства                  | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4 кв. 2022 | Выполнено 06.2022<br>производственная программа                                                                                                                         |
| 3.3.                           | Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции управления и защиты на скв. № 59, х. Железнодорожный     | х. Железнодорожный                      | 78,911   | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения | Собственные средства                            | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4 кв. 2022 | Выполнено Апрель, июнь 2022                                                                                                                                             |
| 4.                             | ИТОГО:                                                                                                               |                                         | 3029,665 |                                                             |                                                 |                                   |              |                                                                                                                                                                         |
| Калининское сельское поселение |                                                                                                                      |                                         |          |                                                             |                                                 |                                   |              |                                                                                                                                                                         |
| 4.1.                           | Реконструкция водовода в х. Антонов от                                                                               | х. Антонов от водонапорной башни до ул. | 1984,00  | Снижение аварийности и потерь                               | Собственные средства                            | Филиал «Цимлянский»               | 2024         | согласно постановлению                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                             |                      |        |                                                             |                      |                                   |             |                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | водонапорной башни до ул. Просвещения d=100 мм протяженностью 462 п.м.                                      | Просвещения d=100 мм |        | воды на участке                                             |                      | ГУП РО «УРСВ»                     |             | Правительство а РО от 14.08.2023 № 599<br>инициатором целесообразности строительства и проектирован ии выступает Администрация Цимлянского района |
| 4.2 | Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции и защиты на скв. № 1-Кар, х. Карнауховский      | х. Карнауховский     | 82,95  | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения | Собственные средства | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4кв. 2022 | Выполнено 06.2022<br>производственная программа                                                                                                   |
| 4.3 | Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции и защиты на скв. № 8372, ст. Калининская        | ст. Калининская      | 82,95  | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения | Собственные средства | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4кв. 2022 | Выполнено 06.2022<br>производственная программа                                                                                                   |
| 4.4 | Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции управления и защиты на скв. № 10480, х. Антонов | х. Антонов           | 94,718 | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения | Собственные средства | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4кв. 2022 | Выполнено 06.2022<br>производственная программа                                                                                                   |
| 4.5 | Капитальный ремонт насосного оборудования установки станции                                                 | ст. Терновская       | 94,718 | Снижение аварийности и потерь воды на участке               | Собственные средства | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4кв. 2022 | Выполнено 06.2022<br>производственная программа                                                                                                   |



| Управления и<br>защиты на скв. № 1-<br>ТЕР, ст. Терновская |                                                                                                                                                                                  | Водоснабжения                                                                                                       |                             | программа                                                                                                                         |                                |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИТОГО                                                      |                                                                                                                                                                                  | 2339,336                                                                                                            |                             |                                                                                                                                   |                                |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| Новоцимлянское сельское поселение                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                   |                                |                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.1.                                                       | 1) Расчет сметной<br>стоимости<br>проектных и<br>изыскательских<br>работ;<br>2) Разработка<br>проектной<br>документации;<br>3) Строительство<br>разводящей<br>водопроводной сети | Ст.Новоцимлянск<br>ая ул.Набережная                                                                                 | По итогам<br>проектирования | Обеспечение<br>качественными<br>жилищно-<br>коммунальными<br>услугами населения:<br>улучшение<br>водоснабжения и<br>качества воды | Областной и<br>местный бюджеты | Администрация<br>Цимлянского<br>района  | 2023-<br>2024           | Согласно<br>постановлени<br>я<br>Правительств<br>а РО от<br>14.08.2023 №<br>599<br>инициатором<br>целесообразн<br>ости<br>строительства<br>и<br>проектирован<br>ия выступает<br>Администрац<br>ия<br>Цимлянского<br>района |
| 5.2.                                                       | Разработка ПСД на<br>капитальный<br>ремонт<br>водопроводной сети                                                                                                                 | Ст.Новоцимлянск<br>ая:<br>ул.Кооперативная<br>675м, Победы<br>200м,<br>Социалистическая<br>550м, Пионерская<br>325м | 3791,6                      | Снижение<br>аварийности и потерь<br>воды на участке                                                                               | Бюджет района                  | Филиал<br>«Цимлянский»<br>ГУП РО «УРСВ» | 2022-<br>2024 -<br>2025 | Согласно<br>постановлени<br>я<br>Правительств<br>а РО от<br>14.08.2023 №<br>599<br>инициатором<br>целесообразн<br>ости<br>строительства<br>и<br>проектирован<br>ия выступает<br>Администрац<br>ия<br>Цимлянского<br>района |
| 5.3.                                                       | Реконструкция                                                                                                                                                                    | по                                                                                                                  | ул.<br>1289,00              | Снижение                                                                                                                          | Собственные                    | Филиал                                  | 2024 -                  | Согласно<br>Цимлянского<br>района                                                                                                                                                                                          |



|                                 |                                                                                                                        |                                                                       |           |                                                                                                             |                                                      |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | водовода по ул. Центральная от дома №68/10 до №54/9 в х. Ремизов d=100 мм протяженность 300 п.м                        | Центральная от дома №68/10 до №54/9 в х. Ремизов d=100 мм             |           | аварийности и потеря воды на участке                                                                        | средства                                             | «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»        | 2025          | постановлением<br>я<br>Правительств<br>а РО от<br>14.08.2023 №<br>599<br>инициатором<br>целесообразн<br>ости<br>строительства<br>и<br>проектирован<br>ия выступает<br>Администрац<br>ия<br>Цимлянского<br>района |
| 5.4                             | Капитальный ремонт насосного оборудования на скв. № 1 - НОВ, ст. Новоцимлянская                                        | ст. Новоцимлянская                                                    | 74,487    | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения                                                 | Собственные средства                                 | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 3-4 кв. 2022  | Выполнено 06.2022 производствен<br>ная<br>программа                                                                                                                                                              |
| 6.                              | ИТОГО:                                                                                                                 |                                                                       | 5155,087  |                                                                                                             |                                                      |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                  |
| Саркеловское сельское поселение |                                                                                                                        |                                                                       |           |                                                                                                             |                                                      |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.1.                            | Реконструкция водовода от водонапорной башни до ул. Комсомольская – ул. Ленина d=110 мм. ПВД. Протяженность - 140 п.м. | п. Саркел (3292м): водовод; закольцовка ул. Мира, Цимлянская, Садовая | 558,0     | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения: улучшение водоснабжения и качества воды | Собственные средства                                 | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 2023          | Выполнено июнь 2023                                                                                                                                                                                              |
|                                 | ИТОГО:                                                                                                                 |                                                                       | 558,0     |                                                                                                             |                                                      |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                  |
|                                 | ИТОГО по разделам: 1-6                                                                                                 |                                                                       | 18905,976 |                                                                                                             |                                                      |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.                              | Ремонт и техническое обслуживание, электроснабжения                                                                    | 49 объектов                                                           | 3828,1    | Администрация Цимлянского района В рамках концессионного                                                    | Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение | Филиал «Цимлянский»               | 2018-2023 гг. | Выполняется на постоянной основе                                                                                                                                                                                 |

|    | скважин и насосных                                                                                  |             | 600тыс кВт/час.<br>x7,20руб. | соглашения                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | безопасности<br>объектов<br>водоснабжения                                                | ГУП РО «УРСВ»                     |                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Техническое обслуживание и ремонт систем контрольно-измерительных приборов и автоматики             | 49 объектов | 1500,0                       | Администрация Цимлянского района, Администрация Новоцимлянского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения Администрация Саркеловского сельского поселения Администрация Красноярского сельского поселения Администрация Маркинского сельского поселения Администрация Лозновского сельского поселения | Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ» | 2018-2023 гг.<br><br>Выполняется на постоянной основе                                                                                                                                                                            |
| 9. | Разработка проектов зон санитарной охраны источника водоснабжения и выполнение режимных мероприятий | 49 скважин  | 560,0                        | Администрация Цимлянского района, Администрация Новоцимлянского сельского поселения Администрация Калининского сельского поселения Администрация Саркеловского сельского поселения Администрация Красноярского сельского поселения Администрация Маркинского сельского поселения Администрация Лозновского сельского поселения | Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения | Администрация Цимлянского района  | 2018 г.<br>2023 до 2027 года<br><br>Определены ем Цимлянского о районного суда от 30.04.2021 №13-63/2021 предоставле на отсрочка исполнения решения суда от 15.03.2018 по делу №2-164/2018 сроком до 26.05.2022<br><u>замена</u> |



|     |                                                                                                                     |            |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                     |            | сельского поселения |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                          |                                    | <u>ответчика</u><br><u>на МинЖКХ</u><br><u>РО-УИД -</u><br><u>61RS0059-</u><br><u>01-2018-</u><br><u>000221-54</u><br><u>рассмотрен</u><br><u>о 25.04.2024</u>                                                                                                                                                                                                                         |
| 10. | Строительство зон санитарной охраны (обваловка скважин, ограждение скважин, твердое покрытие на территории скважин) | 49 скважин | 10528,0             | Администрация Цимлянского района,<br>Администрация Новоцимлянского сельского поселения<br>Администрация Калининского сельского поселения<br>Администрация Саркеловского сельского поселения<br>Администрация Красноярского сельского поселения<br>Администрация Маркинского сельского поселения<br>Администрация Лозновского сельского поселения | Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения | 2018 г.<br>2023 г.<br>до 2027 года | Определены ем<br>Цимлянского о районного суда от<br>30.04.2021<br>№13-63/2021<br>предоставле на отсрочка исполнения решения суда от<br>15.03.2018<br>по делу № 2-164/2018<br>сроком до 26.05.2022 –<br><u>замена</u><br><u>ответчика</u><br><u>на МинЖКХ</u><br><u>РО-УИД -</u><br><u>61RS0059-</u><br><u>01-2018-</u><br><u>000221-54</u><br><u>рассмотрен</u><br><u>о 25.04.2024</u> |

|      |                                                                                                 |        |                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.  | Приобретение оборудования для улучшения качества воды в артезианских скважинах                  |        | Сумма определится по факту заключенных договоров            | Приведение санитарно-химического состава воды в сельских поселениях на артезианских скважинах ГУП РО «УРСВ» в соответствии с требованиями СанПиН | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»                                                |              | Работа проводится с компаниями ООО «Водэко» (г. Москва) и ООО НПК «Аргумент-Эко» (г. Таганрог) в настоящее время ведутся экспериментальные исследования по отбору оборудования |
| 12.  | Актуализация схем водоснабжения и водоотведения Цимлянского района                              |        | Сумма определится по факту заключенных договоров            | Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения                                                         | Администрация Цимлянского района; Администрация Цимлянского городского поселения | 2023-2027    |                                                                                                                                                                                |
|      | ИТОГО по разделам 7-12                                                                          |        | 16 416,1                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                |
| 13.  | Цимлянское городское поселение                                                                  |        |                                                             |                                                                                                                                                  |                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                |
| 13.1 | Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений в г. Цимлянске, Ростовской области |        | Областной бюджет, местный бюджет                            | Улучшение водоснабжения и качества воды, обеспечение безопасности объектов водоснабжения                                                         | Администрация Цимлянского городского поселения, Правительство Ростовской области | 2022-2023    | Актуализация стоимости строительства                                                                                                                                           |
| 13.2 | Капитальный ремонт ВНС 1, ВНС 2, ВНС 3 с установкой частотных                                   | 648,83 | Снижение аварийности и потерь воды на участке водоснабжения | Собственные и заемные средства                                                                                                                   | Филиал «Цимлянский» ГУП РО «УРСВ»                                                | 3-4 кв. 2022 | Выполнено частично производственная программа                                                                                                                                  |





|       |                        |                                                |                        |               |  |  |  |  |        |
|-------|------------------------|------------------------------------------------|------------------------|---------------|--|--|--|--|--------|
| 14.13 | Х.Железно-<br>дорожный | Скв. № 61 50, 59                               | 3,312                  | водоснабжения |  |  |  |  | ОСМОСа |
| 14.14 | Ст.Новоцимлянская      | Скв.№ 81258,<br>81259                          | 6144,0                 |               |  |  |  |  |        |
| 14.15 | Х.Ремизов              | Скв.№ 1-Рем,2-Рем                              | 6144,0                 |               |  |  |  |  |        |
| 14.16 | Х.Богатырев            | Скв.№ 6071                                     | 1165,2                 |               |  |  |  |  |        |
| 14.17 | Х.Карнауховский        | Скв.№ 1-Кар                                    | 3072,0                 |               |  |  |  |  |        |
| 14.18 | Ст.Хорошевская         | Скв.№5779                                      | 3072,0                 | ИТОГО:        |  |  |  |  |        |
|       |                        |                                                | 50775,0                |               |  |  |  |  |        |
|       |                        | Всего затрат по<br>плану качества<br>(п.1-14): | 1 113837,8<br>тыс.руб. |               |  |  |  |  |        |
|       |                        |                                                |                        |               |  |  |  |  |        |

Инженер I категории по охране окружающей среды (эколог)

Н. В. Трофимова